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 REGISTRO 
DISTRITAL

RESOLUCIÓN DE 2019

EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO 
“TRANSMILENIO S.A.”

Resolución Número 071
(Febrero 22 de 2019)

Por la cual se actualizan los documentos 
“P-ST-005 Parámetros para el Diseño de la 
Infraestructura y P-ST-006 Seguimiento a 

Proyectos de Infraestructura” de la Subgerencia 
Técnica y de Servicios

EL JEFE DE LA OFICINA ASESORA 
DE PLANEACIÓN DE LA EMPRESA DE 
TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO 

“TRANSMILENIO S.A.”,
En ejercicio de sus facultades conferidas 

mediante la Resolución 143 del 2 de marzo de 
2016, y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con lo señalado en el artículo se-
gundo del Acuerdo 4 de 1999, corresponde a TRANS-
MILENIO S.A., la gestión, organización y planeación 
del servicio de transporte público masivo urbano de 
pasajeros en el Distrito Capital y su área de influencia, 
bajo la modalidad de transporte terrestre automotor.

Que cumpliendo con lo ordenado en el parágrafo  úni-
co del artículo 1º de la Ley 87 de 1993, se adoptó el 
Manual de Procedimientos de TRANSMILENIO S.A.

Que siendo TRANSMILENIO S.A., el ente gestor del 
Sistema Integrado de Transporte Público, considera 
necesario actualizar los Manuales de Procedimientos 
de las diferentes dependencias de la Entidad, con el 
objeto de ajustarlos a los nuevos parámetros documen-
tales, necesidades y desarrollo del Sistema.

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°: Actualizar el siguiente documento con 
la versión registrada a continuación:

Código Versión Nombre

P-ST-005 2 Parámetros para el Diseño de 
la Infraestructura

P-ST-006 2 Seguimiento a Proyectos de 
Infraestructura 

ARTÍCULO 2°: Derogar en su totalidad la Resolución 
143 del 22 de marzo de 2018, mediante la cual se 
había actualizado la versión 1 del documento P-ST-
005 y P-ST-006

ARTÍCULO 3°: La presente Resolución rige a partir 
de su publicación en la Gaceta Distrital.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Bogotá, a los veintidós (22) días del mes 
de febrero de dos mil diecinueve (2019).

SOFÍA ZARAMA VALENZUELA
Jefe de Oficina Asesora de Planeación 
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1. OBJETO 
 

Establecer las actividades y responsabilidades que permitan la especificación de los parámetros 

técnicos operacional es y de infraestructura para el diseño y posterior construcción de la 

infraestructura del Sistema TransMilenio de acuerdo con su esquema operacional. 

 
2. ALCANCE 

 
Involucra la planeación y estructuración de los parámetros técnicos operacionales y de 

infraestructura del diseño de las vías, las estaciones, los patios, cicloparqueaderos, señalización y 

demás elementos de infraestructura que intervienen en la operación del Sistema TransMilenio.  

 
Tiene como insumo inicial el documento de parámetros técnicos de planeación de transporte de 

corto, mediano y largo plazo y finaliza con la entrega del documento de parámetros técnicos 

operacionales y de infraestructura a la entidad ejecutora para su implementación.  

 

3. RESPONSABLE 
 
El Profesional Especializado Grado 6 de Planificación de Infraestructura es el responsable de la 

elaboración y actualización de este documento.  

 
El Subgerente Técnico y de Servicios dará estricto cumplimiento, implementación y mantenimiento 

del procedimiento. 

 
Se deberá realizar la revisión y/o actualización de este documento cuando los responsables de su 

aplicación y cumplimiento lo estimen pertinente.  

 
4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 Constitución Política de Colombia. 

 Convenio 20 de 2001: convenio interadministrativo celebrado entre el Instituto de Desarrollo 

Urbano y la Empresa del Tercer Milenio TRANSMILENIO S.A.  

 Decreto 619 del 2000: por la cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial para Bogotá 

D.C. Revisado por el Decreto 469 de 2003.Compilado por el Decreto 190 de 2004. 

 Diseño Técnico Operacional del Sistema TransMilenio Steer Davies Gleave. 1999 
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 Diseños operacionales de las nuevas troncales y de las extensiones de las troncales 

existentes. 

 Estudio del Plan Maestro del Transporte Urbano de Bogotá en la República de Colombia. 

JICA. 1996. 

 Estudio de determinación de la capacidad del Sistema TransMilenio. Steer Davies Gleave. 

2007.  

 Estudio para evaluar el crecimiento de la demanda del Sistema Troncal dentro del SITP y 

priorizar soluciones de corto y mediano plazo que permitan ampliar la capacidad del 

Sistema. Steer Davies Gleave. 2012. 

 Ley 105 de 1993: “Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se 

redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las Entidades Territoriales, se 

reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones. 

Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 105 de 1995, Reglamentada por el 

Decreto Nacional 2263 de 1995. 

 Ley 1474 de 2011: Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 

prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la 

gestión pública. 

 Ley 1508 de 10 de enero de 2012: por la cual se establece el régimen jurídico de las 

Asociaciones Público- Privadas, se dictan normas orgánicas de presupuesto y se dictan 

otras disposiciones. 

 Ley de infraestructura 1882 del 15 de enero de 2018: por la cual se adicionan, modifican y 

dictan disposiciones orientadas a fortalecer la contratación pública en Colombia, la ley de 

infraestructura y se dictan otras disposiciones. 

 Manual de Imagen del Sistema TransMilenio.  

 Manual de Diseño Geométrico para Carreteras.  Instituto Nacional de Vías – 1997. 

 Plan Marco Sistema TransMilenio – Noviembre de 2010. 

 Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020 “Bogotá mejor para todos”. 



5REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número  6503 • pP. 1-5 • 2019 • FEBRERO  •  26

 
Título: 

PARÁMETROS PARA EL DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA 

 

 
ALCALDÍA MAYOR DE 

BOGOTA 
Código: Versión:  Fecha: 

P-ST-005 2 Febrero de 2019 

 

Página  3 de 11 
 
 

 Diseños operacionales de las nuevas troncales y de las extensiones de las troncales 

existentes. 

 Estudio del Plan Maestro del Transporte Urbano de Bogotá en la República de Colombia. 

JICA. 1996. 

 Estudio de determinación de la capacidad del Sistema TransMilenio. Steer Davies Gleave. 

2007.  

 Estudio para evaluar el crecimiento de la demanda del Sistema Troncal dentro del SITP y 

priorizar soluciones de corto y mediano plazo que permitan ampliar la capacidad del 

Sistema. Steer Davies Gleave. 2012. 

 Ley 105 de 1993: “Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se 

redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las Entidades Territoriales, se 

reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones. 

Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 105 de 1995, Reglamentada por el 

Decreto Nacional 2263 de 1995. 

 Ley 1474 de 2011: Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 

prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la 

gestión pública. 

 Ley 1508 de 10 de enero de 2012: por la cual se establece el régimen jurídico de las 

Asociaciones Público- Privadas, se dictan normas orgánicas de presupuesto y se dictan 

otras disposiciones. 

 Ley de infraestructura 1882 del 15 de enero de 2018: por la cual se adicionan, modifican y 

dictan disposiciones orientadas a fortalecer la contratación pública en Colombia, la ley de 

infraestructura y se dictan otras disposiciones. 

 Manual de Imagen del Sistema TransMilenio.  

 Manual de Diseño Geométrico para Carreteras.  Instituto Nacional de Vías – 1997. 

 Plan Marco Sistema TransMilenio – Noviembre de 2010. 

 Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020 “Bogotá mejor para todos”. 

 
Título: 

PARÁMETROS PARA EL DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA 

 

 
ALCALDÍA MAYOR DE 

BOGOTA 
Código: Versión:  Fecha: 

P-ST-005 2 Febrero de 2019 

 

Página  4 de 11 
 
 

5. DEFINICIONES 

Elementos de infraestructura: todos aquellos dispositivos que se deben considerar en el diseño, 

entre ellos se encuentran las estaciones, los puentes peatonales, mobiliario requerido, vías, 

señalización, patios, entre otros. 

 
Estación: lugares de parada de los servicios troncales en el cual se realiza la operación de ascenso 

y descenso de pasajeros de los buses.  Existen tres tipos: estaciones sencillas, estaciones 

intermedias y estaciones de cabecera. 

 
Estaciones de cabecera: estación donde se integran física y tarifariamente las rutas alimentadoras 

e intermunicipales con las rutas troncales. 

 
Estaciones Intermedias: Puntos donde se recogen y despachan pasajeros desde y hacia las zonas 

de alimentación urbanas. La integración en este tipo de estaciones es mayoritariamente física. 

 
Estaciones Troncales Sencillas: Puntos de parada sobre los corredores troncales en los cuales no 

existe integración física entre las rutas no troncales y el sistema troncal del SITP. La integración en 

este tipo de estaciones será virtual a través del medio de pago. 

 
Esquemas operacionales: representación parametrizada de la operación básica que deberá ser 

plasmada en la operación diaria del Sistema TransMilenio. 

 
Instituto de Desarrollo Urbano - IDU: Es un establecimiento público descentralizado, con personería 

jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa y domicilio en Bogotá D.C., el cual fue creado 

para ejecutar obras viales y de espacio público para el desarrollo urbano del Distrito Capital. 

 
Parámetro de diseño: lineamientos básicos para el diseño de la infraestructura que se deben seguir 

para la debida operación del Sistema TransMilenio. 

 
Patios y talleres: lugares en los que se realiza el parqueo y mantenimiento de los buses del Sistema 

TransMilenio. 

 
Perfil de vía: rasgo característico de la geometría que debe seguir la vía de acuerdo con las 

estipulaciones de diseño. 
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Servicio: es el recorrido regular y rutinario de un grupo de buses en determinados corredores viales, 

caracterizados por un origen, un destino, una frecuencia y unos paraderos establecidos por 

TRANSMILENIO S.A., en las cuales, los vehículos se detienen a recoger y dejar pasajeros.  

 
Plan marco: documento técnico elaborado por TRANSMILENIO S.A., en el que se plantea la hoja 

de ruta al mediano y largo plazo para el Sistema TransMilenio en el año 2010. 

 

6. CONDICIONES GENERALES  

6.1. Información necesaria   

Para el desarrollo de este procedimiento es necesario emplear el documento de parámetros técnicos 

de planeación y transporte desarrollado de acuerdo con los procedimientos: P-ST-001 Apoyo a la 

gestión de información estadística de campo y P-ST-002 Elaboración de Estudios de largo, mediano 

y corto plazo para el SITP, dentro de los cuales están:  

• Estudios de oferta y demanda. 

• Estudios de frecuencia y ocupación de vehículos de transporte público. 

• Estudios ascenso y descenso de pasajeros.  

6.2. Información que el procedimiento aporta  

El procedimiento actual brinda información general para las troncales como:  

• Tipología y ubicación de estaciones. 

• Cantidad de accesos por estación (torniquetes y taquillas). 

• Identificación de puntos de portales, número y ancho de plataformas de los portales de 

cabecera y radios de giro que se deben manejar en los portales. 

• Cantidad de sitios de parqueo y áreas administrativas y de mantenimiento del patio.  

Igualmente, se deben esquematizar las estaciones y patios que serán necesarios para 

la operación según la oferta del servicio. 

Además, determina los parámetros preliminares de la geometría de la vía y sus retornos 

operacionales. 

6.3. Contenido mínimo del documento de parámetros de diseño   

El documento de parámetros para el diseño de la infraestructura debe contener la siguiente 

información: 
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a. Descripción general del Sistema 
 

Es importante hacer una breve descripción de lo que es y brinda el Sistema TransMilenio 

para la ciudad. Adicionalmente, se debe hacer mención de la operación del Sistema, los 

servicios troncales y alimentadores, el recaudo y la planeación, gestión y control realizado 

por TRANSMILENIO S.A. 

 

b. Descripción general del proyecto 

El cual debe contener: 

• Longitud de troncal a diseñar. 

• El número de estaciones sencillas, intermedias y cabecera. 

• Características generales del corredor troncal (número de carriles, secciones o 

tramos en los que puede dividirse de acuerdo con las características particulares 

del mismo). 

• Conexiones requeridas con otras troncales (existentes o futuras) y el tipo de 

integración de las mismas (física u operacional). 

• El número de rutas alimentadoras y barrios a servir. 

• Propuestas para la ubicación de los portales y patios. 

• Número y ubicación de retornos. 

• Propuestas de ubicación de puntos de integración modal, park and ride.   

• En general aspectos a tener en cuenta dentro del diseño. 

 

c. Esquema operacional 

El cual debe contener: 

• Breve descripción de la información usada para alimentar el modelo. 

• Información de la ubicación y el tipo de las estaciones. 

• Información de frecuencias estimadas. 

• Demanda de usuarios por estación. 

 

d. Parámetros de infraestructura 

En este apartado se describen las necesidades de infraestructura que son requeridas para 

la adecuada operación del Sistema TransMilenio, las cuales deben ser la base para el 

diseño del proyecto sobre este corredor. La información que debe contener como mínimo: 
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 Parámetros de la geometría de las calzadas exclusivas (anchos de separadores de las 

estaciones, pendientes, anchos de carril, número de carriles a lo largo del corredor, sobre 

anchos, especificaciones de retornos operacionales y de contingencia, localización de 

tachones). En general, se deben mencionar todas las consideraciones geométricas a que 

haya lugar dependiendo de las características del proyecto.   

 Información detallada de cada una de las estaciones (ubicación, tipo, accesos). 

 Para las estaciones intermedias se debe especificar la longitud total de la plataforma de 

alimentación, el número de subplataformas para carga y descarga, el ancho libre de 

plataforma, el número de taquillas y torniquetes, especificar si se requieren o no 

cilcloparqueaderos. 

 Para las estaciones de cabecera se deben indicar los mismos parámetros que para las 

estaciones intermedias. Adicionalmente, se debe informar la longitud total de las plataformas 

troncales y el ancho libre de plataforma. 

 Para los patios se debe estimar el área mínima requerida, el número de parqueos que se 

necesitan, las áreas de servicios que deben considerarse, número de cárcamos de 

mantenimiento, número de carriles.  

 Se deben incluir todas las especificaciones y consideraciones necesarias para el diseño del 

corredor, estaciones y demás infraestructura del sistema.  

7. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO  

 
ETAPA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

10 INICIO  

20 

 

Recibir el documento de parámetros técnicos de 

planeación de transporte. 

Profesional Especializado de 

Planificación de Infraestructura 

(Grado 6) y Profesional 

Especializado Infraestructura y 

Nuevas Tecnologías  (Grado 5) y 

(Grado 6)  
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cilcloparqueaderos. 

 Para las estaciones de cabecera se deben indicar los mismos parámetros que para las 

estaciones intermedias. Adicionalmente, se debe informar la longitud total de las plataformas 

troncales y el ancho libre de plataforma. 

 Para los patios se debe estimar el área mínima requerida, el número de parqueos que se 

necesitan, las áreas de servicios que deben considerarse, número de cárcamos de 

mantenimiento, número de carriles.  

 Se deben incluir todas las especificaciones y consideraciones necesarias para el diseño del 

corredor, estaciones y demás infraestructura del sistema.  

7. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO  

 
ETAPA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

10 INICIO  

20 

 

Recibir el documento de parámetros técnicos de 

planeación de transporte. 

Profesional Especializado de 

Planificación de Infraestructura 

(Grado 6) y Profesional 

Especializado Infraestructura y 

Nuevas Tecnologías  (Grado 5) y 

(Grado 6)  

 
Título: 

PARÁMETROS PARA EL DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA 

 

 
ALCALDÍA MAYOR DE 

BOGOTA 
Código: Versión:  Fecha: 

P-ST-005 2 Febrero de 2019 
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ETAPA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

30 

 

Realizar la caracterización del corredor vial definido 

como futura troncal y enviarla a la Dirección Técnica de 

Modos Alternativos y Equipamientos Complementarios 

como insumo para la planeación de los parámetros de 

diseño de los cicloparqueaderos. 

Profesional Especializado de 

Planificación de Infraestructura 

(Grado 6) y Profesional 

Especializado Infraestructura y 

Nuevas Tecnologías  (Grado 5) y 

(Grado 6)  

40 

Recibir de la Dirección Técnica de Modos Alternativos y 

Equipamientos Complementarios la información sobre 

localización y tipo de cicloparqueaderos. 

Profesional Especializado de 

Planificación de Infraestructura 

(Grado 6) y Profesional 

Especializado Infraestructura y 

Nuevas Tecnologías  (Grado 5) y 

(Grado 6) 

50 

Determinar los parámetros operacionales y geométricos 

de las calzadas exclusivas, portales, estaciones 

troncales sencillas, estaciones intermedias, patios, 

retornos y conexiones operacionales. 

Profesional Especializado de 

Planificación de Infraestructura 

(Grado 6), Profesional 

Especializado Infraestructura y 

Nuevas Tecnologías  (Grado 5) y 

(Grado 6)  y Profesional 

Universitario Infraestructura y 

Nuevas Tecnologías  (Grado 4) 

¿15? 

 

¿La estación troncal a diseñar es sencilla? 

 

Si: Ir a Etapa 60 
No: Ir a Etapa 70 
 

Profesional Especializado de 

Planificación de Infraestructura 

(Grado 6)y Profesional 

Especializado Infraestructura y 

Nuevas Tecnologías  (Grado 5) y 

(Grado 6)  
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ETAPA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

60 

Dimensionar las características detalladas de cada una 

de las estaciones de la futura troncal (tipología, 

ubicación preliminar, número de torniquetes, número de 

accesos en función de la demanda de pasajeros y la 

oferta de buses / hora). 

 

Profesional Especializado de 

Planificación de Infraestructura 

(Grado 6), Profesional 

Especializado Infraestructura y 

Nuevas Tecnologías  (Grado 5) y 

(Grado 6)  y Profesional 

Universitario Infraestructura y 

Nuevas Tecnologías  (Grado 4) 

70 

Determinar la especificación de la longitud total de la 

plataforma de integración de servicio troncal con zonal 

de las estaciones intermedias, el número de 

subplataformas para carga y descarga, el ancho libre de 

plataforma, el número de taquillas y torniquetes, 

especificar sí se requieren o no cilcloparqueaderos. 

Profesional Especializado de 

Planificación de Infraestructura 

(Grado 6), Profesional 

Especializado Infraestructura y 

Nuevas Tecnologías  (Grado 5) y 

(Grado 6)  y Profesional 

Universitario Infraestructura y 

Nuevas Tecnologías  (Grado 4) 

80 

 

 

Determinar los mismos parámetros para las estaciones 

de cabecera que para las estaciones intermedias. 

Adicionalmente, se debe informar la longitud total de las 

plataformas troncales y el ancho libre de plataforma. 

 

Profesional Especializado de 

Planificación de Infraestructura 

(Grado 6), Profesional 

Especializado Infraestructura y 

Nuevas Tecnologías  (Grado 5) y 

(Grado 6)  y Profesional 

Universitario Infraestructura y 

Nuevas Tecnologías  (Grado 4) 

90 

Estimar el área mínima requerida para los patios, el 

número de parqueos que se necesitan, las áreas de 

servicios que deben considerarse, número de cárcamos 

de mantenimiento, número de carriles.  

Profesional Especializado de 

Planificación de Infraestructura 

(Grado 6), Profesional 

Especializado Infraestructura y 

Nuevas Tecnologías  (Grado 5) y 

(Grado 6)  y Profesional 

Universitario Infraestructura y 

Nuevas Tecnologías  (Grado 4) 
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ETAPA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

60 

Dimensionar las características detalladas de cada una 

de las estaciones de la futura troncal (tipología, 

ubicación preliminar, número de torniquetes, número de 

accesos en función de la demanda de pasajeros y la 

oferta de buses / hora). 

 

Profesional Especializado de 

Planificación de Infraestructura 

(Grado 6), Profesional 

Especializado Infraestructura y 

Nuevas Tecnologías  (Grado 5) y 

(Grado 6)  y Profesional 

Universitario Infraestructura y 

Nuevas Tecnologías  (Grado 4) 

70 

Determinar la especificación de la longitud total de la 

plataforma de integración de servicio troncal con zonal 

de las estaciones intermedias, el número de 

subplataformas para carga y descarga, el ancho libre de 

plataforma, el número de taquillas y torniquetes, 

especificar sí se requieren o no cilcloparqueaderos. 

Profesional Especializado de 

Planificación de Infraestructura 

(Grado 6), Profesional 

Especializado Infraestructura y 

Nuevas Tecnologías  (Grado 5) y 

(Grado 6)  y Profesional 

Universitario Infraestructura y 

Nuevas Tecnologías  (Grado 4) 

80 

 

 

Determinar los mismos parámetros para las estaciones 

de cabecera que para las estaciones intermedias. 

Adicionalmente, se debe informar la longitud total de las 

plataformas troncales y el ancho libre de plataforma. 

 

Profesional Especializado de 

Planificación de Infraestructura 

(Grado 6), Profesional 

Especializado Infraestructura y 

Nuevas Tecnologías  (Grado 5) y 

(Grado 6)  y Profesional 

Universitario Infraestructura y 

Nuevas Tecnologías  (Grado 4) 

90 

Estimar el área mínima requerida para los patios, el 

número de parqueos que se necesitan, las áreas de 

servicios que deben considerarse, número de cárcamos 

de mantenimiento, número de carriles.  

Profesional Especializado de 

Planificación de Infraestructura 

(Grado 6), Profesional 

Especializado Infraestructura y 

Nuevas Tecnologías  (Grado 5) y 

(Grado 6)  y Profesional 

Universitario Infraestructura y 

Nuevas Tecnologías  (Grado 4) 
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ETAPA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

100 

 

Realizar la simulación de la capacidad de los parámetros 

técnicos operacionales y de infraestructura propuestos. 

 

Profesional Especializado de 

Planificación de Infraestructura 

(Grado 6), Profesional 

Especializado Infraestructura y 

Nuevas Tecnologías  (Grado 5) y 

(Grado 6)  y Profesional 

Universitario Infraestructura y 

Nuevas Tecnologías  (Grado 4) 

¿25? 

 

¿Se cumple con la capacidad requerida? 

 

Si: Ir a Etapa 120 
No: Ir a Etapa 110 

Profesional Especializado de 

Planificación de Infraestructura 

(Grado 6)y Profesional 

Especializado Infraestructura y 

Nuevas Tecnologías  (Grado 5) y 

(Grado 6)  

110 

 Dimensionar nuevamente los parámetros. Ir a Etapa 30 

Profesional Especializado de 

Planificación de Infraestructura 

(Grado 6), Profesional 

Especializado Infraestructura y 

Nuevas Tecnologías  (Grado 5) y 

(Grado 6)  y Profesional 

Universitario Infraestructura y 

Nuevas Tecnologías  (Grado 4) 

120 

 

Elaborar el documento de parámetros técnicos 

operacionales y de infraestructura con el contenido 

mínimo citado previamente: 

• Descripción general del Sistema. 

• Descripción general del proyecto. 

• Esquema operacional. 

• Parámetros de infraestructura.  

Profesional Especializado de 

Planificación de Infraestructura 

(Grado 6), Profesional 

Especializado Infraestructura y 

Nuevas Tecnologías  (Grado 5) y 

(Grado 6)  y Profesional 

Universitario Infraestructura y 

Nuevas Tecnologías  (Grado 4) 



REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número  6503 • pP. 1-12 • 2019 • FEBRERO  •  2612

 
Título: 

PARÁMETROS PARA EL DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA 

 

 
ALCALDÍA MAYOR DE 

BOGOTA 
Código: Versión:  Fecha: 

P-ST-005 2 Febrero de 2019 

 

Página  11 de 11 
 
 

ETAPA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

130 

 

Revisar el documento con los parámetros técnicos 

operacionales y de infraestructura. 

Profesional Especializado de 

Planificación de Infraestructura 

(Grado 6), Profesional 

Especializado Infraestructura y 

Nuevas Tecnologías  (Grado 5) y 

(Grado 6)  y Profesional 

Universitario Infraestructura y 

Nuevas Tecnologías  (Grado 4) 

140 
Aprobar el documento de parámetros técnicos 

operacionales y de infraestructura elaborado. 

Subgerente Técnico y de 

Servicios 

150 

 

Remitir el documento con los parámetros técnicos 

operacionales y de infraestructura a la entidad ejecutora, 

para que esta realice la gestión necesaria para la 

implementación pertinente, esto se realiza a través de la 

oficina de correspondencia.    

Profesional Especializado de 

Planificación de Infraestructura 

(Grado 6) y Profesional 

Especializado Infraestructura y 

Nuevas Tecnologías  (Grado 5) y 

(Grado 6)  

160 FIN  
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ETAPA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

130 

 

Revisar el documento con los parámetros técnicos 

operacionales y de infraestructura. 

Profesional Especializado de 

Planificación de Infraestructura 

(Grado 6), Profesional 

Especializado Infraestructura y 

Nuevas Tecnologías  (Grado 5) y 

(Grado 6)  y Profesional 

Universitario Infraestructura y 

Nuevas Tecnologías  (Grado 4) 

140 
Aprobar el documento de parámetros técnicos 

operacionales y de infraestructura elaborado. 

Subgerente Técnico y de 

Servicios 

150 

 

Remitir el documento con los parámetros técnicos 

operacionales y de infraestructura a la entidad ejecutora, 

para que esta realice la gestión necesaria para la 

implementación pertinente, esto se realiza a través de la 

oficina de correspondencia.    

Profesional Especializado de 

Planificación de Infraestructura 

(Grado 6) y Profesional 

Especializado Infraestructura y 

Nuevas Tecnologías  (Grado 5) y 

(Grado 6)  

160 FIN  
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1. OBJETO 
 
Establecer las actividades y responsabilidades para el seguimiento a proyectos de infraestructura 

del Sistema Integrado de Transporte Público de Pasajeros en su Componente Troncal y zonal que 

se desarrollen con otras Entidades Ejecutoras. 

 
2. ALCANCE 
 
Este procedimiento contiene las actividades para el seguimiento a los proyectos de Infraestructura 

del Sistema de Transporte Público de Pasajeros a cargo de la Empresa, en sus actividades de 

prefactibilidad, factibilidad, estudios y diseños y construcción.  

Este procedimiento es para la aplicación del Profesional Especializado de Planificación de 

Infraestructura (Grado 6), del Profesional Especializado Infraestructura y Nuevas Tecnologías 

(Grado 5) y (Grado 6) y del Profesional Universitario Infraestructura y Nuevas Tecnologías (Grado 

4). 

Comienza con Identificación de los parámetros de infraestructura entregados a la entidad ejecutora 

y termina con el recibo de la entidad ejecutora de la obra construida. 

 
Este procedimiento no reemplaza la interventoría y supervisión de los contratos de consultoría y de 

obra que deben ejercer y contratar las entidades ejecutoras de los proyectos, que para el Distrito 

Capital está a cargo del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU a través del convenio 020 de 2001 en 

donde el IDU se encarga del diseño y la construcción de los proyectos de infraestructura del Sistema 

TransMilenio. 

 
3. RESPONSABLE  
 

El Profesional Especializado Grado 6 de Planificación de infraestructura es el responsable de la 

elaboración y actualización de este documento.  

 
El Subgerente Técnico y de Servicios dará estricto cumplimiento, implementación y mantenimiento 

del procedimiento. 

 
Se deberá realizar la revisión y/o actualización de este documento cuando los responsables de su 

aplicación y cumplimiento lo estimen pertinente.  

 
4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA  
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Este procedimiento contiene las actividades para el seguimiento a los proyectos de Infraestructura 

del Sistema de Transporte Público de Pasajeros a cargo de la Empresa, en sus actividades de 

prefactibilidad, factibilidad, estudios y diseños y construcción.  

Este procedimiento es para la aplicación del Profesional Especializado de Planificación de 

Infraestructura (Grado 6), del Profesional Especializado Infraestructura y Nuevas Tecnologías 

(Grado 5) y (Grado 6) y del Profesional Universitario Infraestructura y Nuevas Tecnologías (Grado 

4). 

Comienza con Identificación de los parámetros de infraestructura entregados a la entidad ejecutora 

y termina con el recibo de la entidad ejecutora de la obra construida. 

 
Este procedimiento no reemplaza la interventoría y supervisión de los contratos de consultoría y de 

obra que deben ejercer y contratar las entidades ejecutoras de los proyectos, que para el Distrito 

Capital está a cargo del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU a través del convenio 020 de 2001 en 

donde el IDU se encarga del diseño y la construcción de los proyectos de infraestructura del Sistema 

TransMilenio. 

 
3. RESPONSABLE  
 

El Profesional Especializado Grado 6 de Planificación de infraestructura es el responsable de la 

elaboración y actualización de este documento.  

 
El Subgerente Técnico y de Servicios dará estricto cumplimiento, implementación y mantenimiento 

del procedimiento. 

 
Se deberá realizar la revisión y/o actualización de este documento cuando los responsables de su 

aplicación y cumplimiento lo estimen pertinente.  

 
4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA  

 

 
Título: 

SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 

 

 
ALCALDÍA MAYOR DE 

BOGOTA 
Código: Versión:  Fecha: 

P-ST-006 2 Febrero de 2019 

 

Página 3 de 16 

 Constitución Política de Colombia. 

 Convenio 20 de 2001: convenio interadministrativo celebrado entre el Instituto de Desarrollo 

Urbano y la Empresa del Tercer Milenio TRANSMILENIO S.A.  

 Decreto 619 del 2000: por la cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial para Bogotá 

D.C. Revisado por el Decreto 469 de 2003.Compilado por el Decreto 190 de 2004. 

 Diseño Técnico Operacional del Sistema TransMilenio.  Steer Davies Gleave. 1999 

 Diseños operacionales de las nuevas troncales y de las extensiones de las troncales 

existentes. 

 Estudio del Plan Maestro del Transporte Urbano de Bogotá en la República de Colombia. 

JICA. 1996. 

 Estudio de determinación de la capacidad del Sistema TransMilenio. Steer Davies Gleave. 

2007. 

 Estudio para evaluar el crecimiento de la demanda del Sistema Troncal dentro del SITP y 

priorizar soluciones a corto y mediano plazo que permitan ampliar la capacidad del Sistema. 

Steer Davies Gleave. 2012. 

 Ley 105 de 1993: “Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se 

redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las Entidades Territoriales, se 

reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones. 

Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 105 de 1995, Reglamentada por el 

Decreto Nacional 2263 de 1995. 

 Ley de infraestructura 1882 del 15 de enero de 2018: por la cual se adicionan, modifican y 

dictan disposiciones orientadas a fortalecer la contratación pública en Colombia, la ley de 

infraestructura y se dictan otras disposiciones. 

 Ley 1508 de 10 de enero de 2012: por la cual se establece el régimen jurídico de las 

Asociaciones Público Privadas, se dictan normas orgánicas de presupuesto y se dictan otras 

disposiciones. 

 Ley 1474 de 2011: por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 

prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y efectividad del control de la 

gestión pública. 

 Ley 80 de 1993: por medio de la cual se adopta el Estatuto de Contratación Estatal.  
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 Ley 336 de 1996: por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Transporte. 

 Ley 769 de 2002: por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan 

otras disposiciones. 

 Manual de Imagen del Sistema TransMilenio.  

 Manual de Diseño Geométrico para Carreteras.  Instituto Nacional de Vías – 1997. 

 Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020 “Bogotá mejor para todos”. 

 Plan Marco Sistema TransMilenio – Noviembre de 2003. 

5. DEFINICIONES  

• Contratista: es la organización de personas, bienes, equipos y medios de producción, que 

tiene como finalidad la construcción de las obras del Sistema Integrado de Transporte Publico.  

• Entidad ejecutora de las obras: entidad encargada de realizar la contratación, ejecución y 

liquidación de los estudios, diseños y construcción de la infraestructura incluida su 

interventoría con recursos de TRANSMILENIO S.A., para el caso del Distrito Capital la 

Entidad Ejecutora es el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU. 

• Elementos de infraestructura: todos aquellos dispositivos que se deben considerar en el 

diseño, entre ellos se encuentran las estaciones, los puentes peatonales, mobiliario requerido, 

vías, señalización, patios, entre otros. 

• Estaciones de cabecera: son los puntos de inicio y finalización de las rutas troncales, en los 

que se realizan transbordos entre rutas troncales, alimentadoras e intermunicipales, mediante 

las cuales se recogen y despachan pasajeros desde y hacia la red alimentadora urbana e 

intermunicipal. 

• Esquemas operacionales: representación parametrizada de la operación básica que deberá 

ser plasmada en la operación diaria del SITP. 

  
• Instituto de Desarrollo Urbano – IDU: es un establecimiento público descentralizado, con 

personería jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa y domicilio en Bogotá D.C., 

el cual fue creado para ejecutar obras viales y de espacio público para el desarrollo urbano 

del Distrito Capital. 

• Interventoría: persona natural y/o jurídica, consorcio o unión temporal contratada por la 

entidad ejecutora que cuenta con capacidad, idoneidad, experiencia y especialidad para 
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 Ley 336 de 1996: por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Transporte. 

 Ley 769 de 2002: por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan 

otras disposiciones. 

 Manual de Imagen del Sistema TransMilenio.  

 Manual de Diseño Geométrico para Carreteras.  Instituto Nacional de Vías – 1997. 

 Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020 “Bogotá mejor para todos”. 

 Plan Marco Sistema TransMilenio – Noviembre de 2003. 

5. DEFINICIONES  
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tiene como finalidad la construcción de las obras del Sistema Integrado de Transporte Publico.  
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liquidación de los estudios, diseños y construcción de la infraestructura incluida su 

interventoría con recursos de TRANSMILENIO S.A., para el caso del Distrito Capital la 

Entidad Ejecutora es el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU. 
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diseño, entre ellos se encuentran las estaciones, los puentes peatonales, mobiliario requerido, 

vías, señalización, patios, entre otros. 

• Estaciones de cabecera: son los puntos de inicio y finalización de las rutas troncales, en los 

que se realizan transbordos entre rutas troncales, alimentadoras e intermunicipales, mediante 

las cuales se recogen y despachan pasajeros desde y hacia la red alimentadora urbana e 

intermunicipal. 

• Esquemas operacionales: representación parametrizada de la operación básica que deberá 

ser plasmada en la operación diaria del SITP. 

  
• Instituto de Desarrollo Urbano – IDU: es un establecimiento público descentralizado, con 

personería jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa y domicilio en Bogotá D.C., 

el cual fue creado para ejecutar obras viales y de espacio público para el desarrollo urbano 

del Distrito Capital. 

• Interventoría: persona natural y/o jurídica, consorcio o unión temporal contratada por la 

entidad ejecutora que cuenta con capacidad, idoneidad, experiencia y especialidad para 
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ejercer el control y vigilancia de las obligaciones técnicas, administrativas y financieras sobre 

el proyecto.  

• Obra: es el elemento de la infraestructura necesario para la operación del Sistema Integrado 

de Transporte Publico o la expansión a nuevas troncales.  

• Parámetro de diseño: lineamientos básicos para el diseño de la infraestructura que se deben 

seguir para la debida operación del SITP. Los cuales están constituidos por la longitud, 

estaciones, carriles, secciones, conexiones, rutas, portales, retornos, integración, patios, 

talleres y los demás necesarios para el desarrollo de la infraestructura.   
 
6. CONDICIONES GENERALES  
 

Este procedimiento tiene su inicio a partir de la entrega de los parámetros técnicos operacionales y 

de infraestructura a la entidad ejecutora de los proyectos para el caso de las futuras extensiones 

fuera del Distrito Capital o al IDU teniendo en cuenta que a través del convenio 020 de 2001 está 

encargado del diseño y la construcción de los proyectos de infraestructura del Sistema TransMilenio.  

Lo cual se realiza en aplicación del Procedimiento de Parámetros para el Diseño de la Infraestructura. 

Se debe verificar que los planteamientos realizados por la entidad ejecutora en la etapa de 

factibilidad sean viables para el SITP, desde el componente técnico, económico y operativo. 

Una vez entregados los cronogramas de ejecución de los proyectos por parte de la entidad ejecutora, 

se deberá llevar un seguimiento periódico que permita identificar las alertas tempranas de 

potenciales demoras en los proyectos contratados por la entidad ejecutora y sus posibles 

repercusiones en el inicio de la operación e informar al Subgerente Técnico y de Servicios  

Durante el seguimiento a los proyectos de infraestructura el equipo de profesionales de la 

Subgerencia Técnica y de Servicios debe: 

a. Participar en el Comité del Convenio 020 de 2001 suscrito entre el IDU y TRANSMILENIO 

S.A. 

b. Participar de los diferentes comités a los que sea invitado por parte de la entidad ejecutora. 

c. Solicitar los cronogramas de ejecución de los proyectos, así como los informes de ejecución 

que permitan visualizar el estado actual del proyecto a la entidad ejecutora. 

d. Atender las solicitudes de información que la entidad ejecutora requiera. 

e. Evalúa las solicitudes de modificación a parámetros previo recibo de soportes y 
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justificaciones pertinentes entregadas por el ente ejecutor.  

f. Solicitar información sobre las fechas de inicio y terminación de los contratos de consultoría 

y de obra. 

g. Atender reuniones de coordinación interinstitucional relacionadas con los proyectos, en 

donde intervengan las entidades distritales: Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaria Distrital de 

Movilidad, Secretaria Distrital de Planeación y Secretarias Distrital de Ambiente.  

 
6.1. INTERVENCIÓN DE CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS 

 
A continuación, se presentan los procesos de seguimiento específicos de cada una de las áreas 

que intervienen en el desarrollo de los proyectos de Infraestructura: 

 
6.1.1 Subgerencia Técnica y de Servicios: 

La Subgerencia Técnica y de Servicios está encargada de realizar el seguimiento y apoyo a los 

proyectos de Infraestructura del Sistema de Transporte Público de Pasajeros a cargo de la Empresa, 

en sus actividades de prefactibilidad, factibilidad, estudios, diseños y construcción. Al interior del 

área, el equipo de profesionales del grupo de Infraestructura del SITP, realiza seguimiento al 

cumplimiento de los Parámetros Técnicos Operacionales y de Infraestructura P-ST-005. 

 
Finalmente, para el recibo de las obras se realizará un acta de entrega y recibo entre la entidad 

ejecutora y TRANSMILENIO S.A. la cual deberá tener como anexos los planos record y manuales 

operativos del proyecto. 

 
6.1.2 Dirección Técnica de TIC  

La Dirección Técnica de TICS está encargada del recibo de las obras con el cumplimiento de las 

condiciones y parámetros de los equipos del Sistema Integrado de Recaudo, Control e Información 

y Servicio al Usuario -SIRCI.  

 
Para el recibo de las obras es necesario que la Dirección Técnica de TIC realice visitas periódicas al 

sitio de la obra dependiendo de su competencia con el fin de realizar las observaciones que apliquen. 

 
Finalmente, para la entrega de las estaciones de TRANSMILENIO S.A. al operador del recaudo se 

realiza a través de un acta de entrega firmada por la Dirección Técnica de TIC y la subgerencia 

Técnica y de Servicios. 

 
6.1.3 Dirección Técnica de Modos Alternativos 
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Finalmente, para el recibo de las obras se realizará un acta de entrega y recibo entre la entidad 

ejecutora y TRANSMILENIO S.A. la cual deberá tener como anexos los planos record y manuales 

operativos del proyecto. 
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Para el recibo de las obras es necesario que la Dirección Técnica de TIC realice visitas periódicas al 
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Durante la etapa de factibilidad, estudios, diseños y obra los proyectos son desarrollados bajo el 

seguimiento y control de la Subgerencia Técnica y de Servicios, señalando que la Dirección Técnica 

de Modos Alternativos apoya la ejecución del diseño de los cicloparqueaderos, suministrando la 

información de capacidad y ubicación de los mismos y asistiendo a los comités de seguimiento y 

atendiendo solicitud de información por parte de la entidad ejecutora. Lo anterior en aplicación del 

procedimiento de Parámetros para el diseño de la infraestructura. 

 
En la etapa de obra la Dirección Técnica de Modos Alternativos, apoya el proceso mediante visitas 

periódicas al sitio de ejecución del proyecto, previo al recibo de la obra, con el fin de inspeccionar 

las condiciones de la infraestructura y solicitar los ajustes o modificaciones a que haya lugar como 

parte de la funcionalidad de la infraestructura (patios, estaciones sencillas, intermedias, portales, 

cicloparqueaderos, infraestructura vial).  

 
Finalmente, la Subgerencia Técnica y de Servicios hace entrega de la obra a esta Dirección mediante 

comunicación interna, teniendo en cuenta el seguimiento realizado anteriormente por dicha 

dependencia.   

 
6.1.4 Dirección Técnica de Seguridad 

La Dirección Técnica de Seguridad (DTS) se encargará de emitir conceptos de viabilidad desde el 

punto de vista de la seguridad en la operación y de la seguridad física competente a los usuarios del 

Sistema. De esta forma, la DTS apoya el proceso mediante visitas al sitio de ejecución del proyecto, 

previo al recibo de la obra, con el fin de inspeccionar las condiciones de la infraestructura y solicitar 

los ajustes o modificaciones a que haya lugar como parte de la seguridad operacional de la 

infraestructura (patios, estaciones sencillas, intermedias, portales, infraestructura vial).  De ser 

posible, se podrá solicitar la realización de pruebas de campo para verificar la funcionalidad y 

seguridad de la infraestructura.  

 
Adicionalmente, durante el tiempo en que TRANSMILENIO S.A., sea la entidad encargada de 

administrar una infraestructura o predio, la DTS está encargada de poner su control y vigilancia.  

 
6.1.5 Dirección Técnica de BRT 

La Dirección Técnica de BRT apoya el proceso mediante visitas al sitio de ejecución del proyecto, 

previo al recibo de la obra, con el fin de inspeccionar las condiciones en las que operará el Sistema, 

bajo criterios de seguridad y funcionalidad. Solicitar los ajustes o modificaciones a que haya lugar 

como parte de la seguridad operacional de la infraestructura (patios, estaciones sencillas, 



REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número  6503 • pP. 1-20 • 2019 • FEBRERO  •  2620

 
Título: 

SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 

 

 
ALCALDÍA MAYOR DE 

BOGOTA 
Código: Versión:  Fecha: 

P-ST-006 2 Febrero de 2019 

 

Página 8 de 16 

intermedias, portales, infraestructura vial).  De ser posible, se podrán solicitar la realización de 

pruebas de campo para verificar la funcionalidad y seguridad de la infraestructura.  

 

Finalmente, la Subgerencia Técnica y de Servicios hace entrega de la documentación técnica 

necesaria para la operación a la Dirección Técnica de BRT mediante comunicación interna. Teniendo 

en cuenta el seguimiento realizado anteriormente por dicha dependencia.   

 
6.1.6 Dirección Corporativa 

La Subgerencia Técnica y de Servicios se encargará de informar a la Dirección Corporativa de la 

infraestructura nueva recibida por TRANSMILENIO S.A., a partir de esta información la Dirección 

Corporativa se encargará de agregar la infraestructura al inventario y al registro contable.  

7. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO  
 
 

ETAPA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

10 Inicio   

 
 

20 

 
 

Leer el documento de parámetros técnicos 

operacionales y de infraestructura entregados a 

la entidad ejecutora por parte de 

TRANSMILENIO S.A., en aplicación del 

Procedimiento Parámetros para el Diseño de la 

Infraestructura.  

Profesional Especializado Grado 06 de 
Planificación de Infraestructura 

Profesional Especializado Grado 06 
Proyectos de Infraestructura y Nuevas 

Tecnologías 

Profesional Especializado Grado 05 
Proyectos de Infraestructura y Nuevas 

Tecnologías 

Profesional Universitario de 
Infraestructura Grado 04 Proyectos de 
Infraestructura y Nuevas Tecnologías  
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intermedias, portales, infraestructura vial).  De ser posible, se podrán solicitar la realización de 
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ETAPA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

 
 
 

30 

 

 
 
Requerir información sobre los plazos y términos 

para la realización de la prefactibilidad, 

factibilidad, estudios, diseños y obras al ente 

ejecutor.  

 

Profesional Especializado Grado 06 de 
Planificación de Infraestructura 

Profesional Especializado Grado 06 
Proyectos de Infraestructura y Nuevas 

Tecnologías 

Profesional Especializado Grado 05 
Proyectos de Infraestructura y Nuevas 

Tecnologías 

Profesional Universitario de 
Infraestructura Grado 04 Proyectos de 
Infraestructura y Nuevas Tecnologías  

 
 
 
 
 

40 

 

 
 
Hacer seguimiento al desarrollo de la 

prefactibilidad y factibilidad de las obras de 

acuerdo a los parámetros técnicos 

operacionales y de infraestructura entregados 

por TRANSMILENIO S.A., para verificar 

cronogramas, entregar información solicitada 

pertinente, aclarar información y asistir a 

reuniones de coordinación interinstitucional. 

 

Profesional Especializado Grado 06 de 
Planificación de Infraestructura 

Profesional Especializado Grado 06 
Proyectos de Infraestructura y Nuevas 

Tecnologías 

Profesional Especializado Grado 05 
Proyectos de Infraestructura y Nuevas 

Tecnologías 

Profesional Universitario de 
Infraestructura Grado 04 Proyectos de 
Infraestructura y Nuevas Tecnologías  

 

 
 
 

¿15? 

 

 
 
¿Durante el desarrollo de la factibilidad, la 

entidad ejecutora solicita cambios a los 

parámetros técnicos operacionales y de 

infraestructura?  

 

Si: Ir a Etapa 50  
No: Ir a Etapa 90  
 
 

 

Profesional Especializado Grado 06 de 
Planificación de Infraestructura 

Profesional Especializado Grado 06 
Proyectos de Infraestructura y Nuevas 

Tecnologías 

Profesional Especializado Grado 05 
Proyectos de Infraestructura y Nuevas 

Tecnologías 

Profesional Universitario de 
Infraestructura Grado 04 Proyectos de 
Infraestructura y Nuevas Tecnologías  
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ETAPA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

 
 
 

50 

 

 

 

 

Evaluar la solicitud de modificación en los 

parámetros técnicos operacionales y de 

infraestructura realizada por la entidad ejecutora 

de acuerdo a la justificación presentada.  

 

 

Profesional Especializado Grado 06 de 
Planificación de Infraestructura 

Profesional Especializado Grado 06 
Proyectos de Infraestructura y Nuevas 

Tecnologías 

Profesional Especializado Grado 05 
Proyectos de Infraestructura y Nuevas 

Tecnologías 

Profesional Universitario de 
Infraestructura Grado 04 Proyectos de 
Infraestructura y Nuevas Tecnologías  

 
 
 
 

¿25? 

 

 

 

¿Se adopta la solicitud de modificación en los 

parámetros técnicos operacionales y de 

infraestructura realizada por la entidad 

ejecutora?  

 

SI: Ir a Etapa 70  
No: Ir a Etapa 60  

 

Profesional Especializado Grado 06 de 
Planificación de Infraestructura 

Profesional Especializado Grado 06 
Proyectos de Infraestructura y Nuevas 

Tecnologías 

Profesional Especializado Grado 05 
Proyectos de Infraestructura y Nuevas 

Tecnologías 

Profesional Universitario de 
Infraestructura Grado 04 Proyectos de 
Infraestructura y Nuevas Tecnologías  

 

 
 
 

60 

 

 
 
 

Remitir a la entidad ejecutora respuesta de no 

viabilidad a la solicitud de modificación en los 

parámetros técnicos operacionales y de 

infraestructura y continuar en la etapa 40 

 

Profesional Especializado Grado 06 de 
Planificación de Infraestructura 

Profesional Especializado Grado 06 
Proyectos de Infraestructura y Nuevas 

Tecnologías 

Profesional Especializado Grado 05 
Proyectos de Infraestructura y Nuevas 

Tecnologías 

Profesional Universitario de 
Infraestructura Grado 04 Proyectos de 
Infraestructura y Nuevas Tecnologías  
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Planificación de Infraestructura 

Profesional Especializado Grado 06 
Proyectos de Infraestructura y Nuevas 

Tecnologías 

Profesional Especializado Grado 05 
Proyectos de Infraestructura y Nuevas 

Tecnologías 

Profesional Universitario de 
Infraestructura Grado 04 Proyectos de 
Infraestructura y Nuevas Tecnologías  
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70 

 

 
 
 
Realizar el alcance al documento de parámetros 

técnicos operacionales y de infraestructura con 

las modificaciones pertinentes y remitir a la 

entidad ejecutora. Continuar en la etapa 40 

 

Profesional Especializado Grado 06 de 
Planificación de Infraestructura 

Profesional Especializado Grado 06 
Proyectos de Infraestructura y Nuevas 

Tecnologías 

Profesional Especializado Grado 05 
Proyectos de Infraestructura y Nuevas 

Tecnologías 

Profesional Universitario de 
Infraestructura Grado 04 Proyectos de 
Infraestructura y Nuevas Tecnologías  

 
 
 

80 

 

 
 
 
Solicitar los resultados de factibilidad para el 

desarrollo de los estudios y diseños.  

 

Profesional Especializado Grado 06 de 
Planificación de Infraestructura 

Profesional Especializado Grado 06 
Proyectos de Infraestructura y Nuevas 

Tecnologías 

Profesional Especializado Grado 05 
Proyectos de Infraestructura y Nuevas 

Tecnologías 

Profesional Universitario de 
Infraestructura Grado 04 Proyectos de 
Infraestructura y Nuevas Tecnologías  

 
 
 

90 

 
 
 
Solicitar mesas de trabajo interinstitucionales 

con las entidades Secretaria Distrital de 

Movilidad, Secretaria Distrital de Planeación y 

Alcaldía Mayor de Bogotá para evaluar la 

pertinencia de la factibilidad.  

 

Profesional Especializado Grado 06 de 
Planificación de Infraestructura 

Profesional Especializado Grado 06 
Proyectos de Infraestructura y Nuevas 

Tecnologías 

Profesional Especializado Grado 05 
Proyectos de Infraestructura y Nuevas 

Tecnologías 

Profesional Universitario de 
Infraestructura Grado 04 Proyectos de 
Infraestructura y Nuevas Tecnologías  
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¿35? 

 

 
¿Los estudios de factibilidad cumplen con la 

necesidad de TRANSMILENIO S.A. en los 

componentes técnico, económico y operativo de 

acuerdo a los parámetros técnicos 

operacionales y de infraestructura?  

 
Si: Ir a Etapa 110  
No: Ir a Etapa 100 

Profesional Especializado Grado 06 de 
Planificación de Infraestructura 

Profesional Especializado Grado 06 
Proyectos de Infraestructura y Nuevas 

Tecnologías 

Profesional Especializado Grado 05 
Proyectos de Infraestructura y Nuevas 

Tecnologías 

Profesional Universitario de 
Infraestructura Grado 04 Proyectos de 
Infraestructura y Nuevas Tecnologías 

 
 
 
 

100 

 

 
 
 
Elaborar y enviar a la entidad ejecutora solicitud 

de ajustes a la factibilidad de acuerdo a los 

parámetros técnicos operacionales y de 

Infraestructura e ir a la etapa 40. 

Profesional Especializado Grado 06 de 
Planificación de Infraestructura 

Profesional Especializado Grado 06 
Proyectos de Infraestructura y Nuevas 

Tecnologías 

Profesional Especializado Grado 05 
Proyectos de Infraestructura y Nuevas 

Tecnologías 

Profesional Universitario de 
Infraestructura Grado 04 Proyectos de 
Infraestructura y Nuevas Tecnologías  

 
 
 
 

110 
 

 
Hacer seguimiento al desarrollo de los diseños 

de acuerdo a los parámetros técnicos 

operacionales y de infraestructura entregados 

por TRANSMILENIO S.A., para verificar 

cronogramas, entregar información solicitada 

pertinente, aclarar información y asistir a 

reuniones de coordinación interinstitucional. 

Profesional Especializado Grado 06 de 
Planificación de Infraestructura 

Profesional Especializado Grado 06 
Proyectos de Infraestructura y Nuevas 

Tecnologías 

Profesional Especializado Grado 05 
Proyectos de Infraestructura y Nuevas 

Tecnologías 

Profesional Universitario de 
Infraestructura Grado 04 Proyectos de 
Infraestructura y Nuevas Tecnologías  
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¿35? 

 

 
¿Los estudios de factibilidad cumplen con la 

necesidad de TRANSMILENIO S.A. en los 

componentes técnico, económico y operativo de 

acuerdo a los parámetros técnicos 

operacionales y de infraestructura?  

 
Si: Ir a Etapa 110  
No: Ir a Etapa 100 

Profesional Especializado Grado 06 de 
Planificación de Infraestructura 

Profesional Especializado Grado 06 
Proyectos de Infraestructura y Nuevas 

Tecnologías 

Profesional Especializado Grado 05 
Proyectos de Infraestructura y Nuevas 

Tecnologías 

Profesional Universitario de 
Infraestructura Grado 04 Proyectos de 
Infraestructura y Nuevas Tecnologías 

 
 
 
 

100 

 

 
 
 
Elaborar y enviar a la entidad ejecutora solicitud 

de ajustes a la factibilidad de acuerdo a los 

parámetros técnicos operacionales y de 

Infraestructura e ir a la etapa 40. 

Profesional Especializado Grado 06 de 
Planificación de Infraestructura 

Profesional Especializado Grado 06 
Proyectos de Infraestructura y Nuevas 

Tecnologías 

Profesional Especializado Grado 05 
Proyectos de Infraestructura y Nuevas 

Tecnologías 

Profesional Universitario de 
Infraestructura Grado 04 Proyectos de 
Infraestructura y Nuevas Tecnologías  

 
 
 
 

110 
 

 
Hacer seguimiento al desarrollo de los diseños 

de acuerdo a los parámetros técnicos 

operacionales y de infraestructura entregados 

por TRANSMILENIO S.A., para verificar 

cronogramas, entregar información solicitada 

pertinente, aclarar información y asistir a 

reuniones de coordinación interinstitucional. 

Profesional Especializado Grado 06 de 
Planificación de Infraestructura 

Profesional Especializado Grado 06 
Proyectos de Infraestructura y Nuevas 

Tecnologías 

Profesional Especializado Grado 05 
Proyectos de Infraestructura y Nuevas 

Tecnologías 

Profesional Universitario de 
Infraestructura Grado 04 Proyectos de 
Infraestructura y Nuevas Tecnologías  
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¿45? 

 

 
¿Los diseños cumplen con la necesidad de 

TRANSMILENIO S.A. en los componentes 

técnico, económico y operativo de acuerdo a los 

parámetros técnicos operacionales y de 

infraestructura?  

 
Si: Ir a Etapa 130  
 
No: Ir a Etapa 120  
 

 

Profesional Especializado Grado 06 de 
Planificación de Infraestructura 

Profesional Especializado Grado 06 
Proyectos de Infraestructura y Nuevas 

Tecnologías 

Profesional Especializado Grado 05 
Proyectos de Infraestructura y Nuevas 

Tecnologías 

Profesional Universitario de 
Infraestructura Grado 04 Proyectos de 
Infraestructura y Nuevas Tecnologías 

 
 
 
 

120 

 

 
 
 
Elaborar y enviar a la entidad ejecutora solicitud 

de ajustes a los diseños de acuerdo a los 

parámetros técnicos operacionales y de 

Infraestructura e ir a la etapa 110. 

Profesional Especializado Grado 06 de 
Planificación de Infraestructura 

Profesional Especializado Grado 06 
Proyectos de Infraestructura y Nuevas 

Tecnologías 

Profesional Especializado Grado 05 
Proyectos de Infraestructura y Nuevas 

Tecnologías 

Profesional Universitario de 
Infraestructura Grado 04 Proyectos de 
Infraestructura y Nuevas Tecnologías 

 
 
 

130 
 

 
 
Solicitar a la entidad ejecutora, el resultado de 

los estudios y diseños elaborados.  

 

Profesional Especializado Grado 06 de 
Planificación de Infraestructura 

Profesional Especializado Grado 06 
Proyectos de Infraestructura y Nuevas 

Tecnologías 

Profesional Especializado Grado 05 
Proyectos de Infraestructura y Nuevas 

Tecnologías 

Profesional Universitario de 
Infraestructura Grado 04 Proyectos de 
Infraestructura y Nuevas Tecnologías 
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140 

 
 
Hacer seguimiento a la gestión predial del ente 

ejecutor de acuerdo a los cronogramas definidos 

para el proceso licitatorio. Entregar información 

solicitada pertinente, aclarar información y asistir 

a reuniones de coordinación interinstitucional. 

 
 

Profesional Especializado Grado 06 de 
Planificación de Infraestructura 

Profesional Especializado Grado 06 
Proyectos de Infraestructura y Nuevas 

Tecnologías 

Profesional Especializado Grado 05 
Proyectos de Infraestructura y Nuevas 

Tecnologías 

Profesional Universitario de 
Infraestructura Grado 04 Proyectos de 
Infraestructura y Nuevas Tecnologías  

 
 
 
 

150 

 
 
Hacer seguimiento a la gestión del ente ejecutor 

durante el desarrollo de los procesos de 

contratación de las obras de acuerdo al 

cronograma, para la construcción del proyecto.  

 

Profesional Especializado Grado 06 de 
Planificación de Infraestructura 

Profesional Especializado Grado 06 
Proyectos de Infraestructura y Nuevas 

Tecnologías 

Profesional Especializado Grado 05 
Proyectos de Infraestructura y Nuevas 

Tecnologías 

Profesional Universitario de 
Infraestructura Grado 04 Proyectos de 
Infraestructura y Nuevas Tecnologías  

 
 
 
 
 

160 
 

 

Hacer seguimiento al desarrollo de la 

construcción del proyecto para verificar 

cronogramas, efectuar solicitudes y asistir a 

reuniones de coordinación interinstitucional con 

el apoyo de la Dirección Técnica de Modos 

Alternativos y Equipamiento Complementario, 

Dirección Técnica de BRT, Dirección Técnica de 

Seguridad, dependiendo de su competencia. En 

aplicación del numeral 6.1 del presente 

documento.    

 

Profesional Especializado Grado 06 de 
Planificación de Infraestructura 

Profesional Especializado Grado 06 
Proyectos de Infraestructura y Nuevas 

Tecnologías 

Profesional Especializado Grado 05 
Proyectos de Infraestructura y Nuevas 

Tecnologías 

Profesional Universitario de 
Infraestructura Grado 04 Proyectos de 
Infraestructura y Nuevas Tecnologías 
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140 

 
 
Hacer seguimiento a la gestión predial del ente 

ejecutor de acuerdo a los cronogramas definidos 

para el proceso licitatorio. Entregar información 

solicitada pertinente, aclarar información y asistir 

a reuniones de coordinación interinstitucional. 

 
 

Profesional Especializado Grado 06 de 
Planificación de Infraestructura 

Profesional Especializado Grado 06 
Proyectos de Infraestructura y Nuevas 

Tecnologías 

Profesional Especializado Grado 05 
Proyectos de Infraestructura y Nuevas 

Tecnologías 

Profesional Universitario de 
Infraestructura Grado 04 Proyectos de 
Infraestructura y Nuevas Tecnologías  

 
 
 
 

150 

 
 
Hacer seguimiento a la gestión del ente ejecutor 

durante el desarrollo de los procesos de 

contratación de las obras de acuerdo al 

cronograma, para la construcción del proyecto.  

 

Profesional Especializado Grado 06 de 
Planificación de Infraestructura 

Profesional Especializado Grado 06 
Proyectos de Infraestructura y Nuevas 

Tecnologías 

Profesional Especializado Grado 05 
Proyectos de Infraestructura y Nuevas 

Tecnologías 

Profesional Universitario de 
Infraestructura Grado 04 Proyectos de 
Infraestructura y Nuevas Tecnologías  

 
 
 
 
 

160 
 

 

Hacer seguimiento al desarrollo de la 

construcción del proyecto para verificar 

cronogramas, efectuar solicitudes y asistir a 

reuniones de coordinación interinstitucional con 

el apoyo de la Dirección Técnica de Modos 

Alternativos y Equipamiento Complementario, 

Dirección Técnica de BRT, Dirección Técnica de 

Seguridad, dependiendo de su competencia. En 

aplicación del numeral 6.1 del presente 

documento.    

 

Profesional Especializado Grado 06 de 
Planificación de Infraestructura 

Profesional Especializado Grado 06 
Proyectos de Infraestructura y Nuevas 

Tecnologías 

Profesional Especializado Grado 05 
Proyectos de Infraestructura y Nuevas 

Tecnologías 

Profesional Universitario de 
Infraestructura Grado 04 Proyectos de 
Infraestructura y Nuevas Tecnologías 
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170 

 
Realizar visitas al sitio de la obra en ejecución 

para efectuar revisiones y generar 

observaciones, con el apoyo de la Dirección 

Técnica de Modos Alternativos y Equipamiento 

Complementario, Dirección Técnica de BRT, y 

Dirección Técnica de Seguridad, dependiendo 

de su competencia. En aplicación del numeral 

6.1 del presente documento.    

Profesional Especializado Grado 06 de 
Planificación de Infraestructura 

Profesional Especializado Grado 06 
Proyectos de Infraestructura y Nuevas 

Tecnologías 

Profesional Especializado Grado 05 
Proyectos de Infraestructura y Nuevas 

Tecnologías 

Profesional Universitario de 
Infraestructura Grado 04 Proyectos de 
Infraestructura y Nuevas Tecnologías  

 
 
 
 
 
 

180 
 

 
 
Recibir la obra construida para la operación del 

Sistema Integrado de Transporte Público de 

acuerdo a los parámetros técnicos 

operacionales y de infraestructura y a los 

estudios y diseños de la entidad ejecutora. En 

aplicación del numeral 6.1 del presente 

documento.    

 

Profesional Especializado Grado 06 de 
Planificación de Infraestructura 

Profesional Especializado Grado 06 
Proyectos de Infraestructura y Nuevas 

Tecnologías 

Profesional Especializado Grado 05 
Proyectos de Infraestructura y Nuevas 

Tecnologías 

Profesional Universitario de 
Infraestructura Grado 04 Proyectos de 
Infraestructura y Nuevas Tecnologías  

 
 
 

190 

 
Hacer entrega de la obra a la Dirección Técnica 

de Modos Alternativos y Equipamiento 

Complementario mediante memorando, con 

copia de la documentación técnica y del acta de 

entrega y recibo final del proyecto, realizada 

entre TRANSMILENIO S.A. y la entidad 

ejecutora. En aplicación del numeral 6.1 del 

presente documento.    

 

Profesional Especializado Grado 06 de 
Planificación de Infraestructura 

Profesional Especializado Grado 06 
Proyectos de Infraestructura y Nuevas 

Tecnologías 

Profesional Especializado Grado 05 
Proyectos de Infraestructura y Nuevas 

Tecnologías 

Profesional Universitario de 
Infraestructura Grado 04 – Proyectos de 

Infraestructura y Nuevas Tecnologías  
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200 

 
La Dirección Técnica de Modos Alternativos y 

Equipamiento Complementario se hace cargo 

del mantenimiento en lo que le corresponde de 

acuerdo con sus funciones y hace entrega de la 

obra a la Dirección Técnica de BRT, Dirección 

Técnica de TICS de TRANSMILENIO S.A., y/o 

el concesionario para que ejecuten las acciones 

de acuerdo con sus competencias. 

Profesional Especializado Grado 06 de 
Planificación de Infraestructura 

Profesional Especializado Grado 06 
Proyectos de Infraestructura y Nuevas 

Tecnologías 

Profesional Especializado Grado 05 
Proyectos de Infraestructura y Nuevas 

Tecnologías 

Profesional Universitario de 
Infraestructura Grado 04 – Proyectos de 

Infraestructura y Nuevas Tecnologías  

210 Fin  

 
8. TABLA DE FORMATOS 

 
CODIGO NOMBRE UBICACION RESPONSABLE 

R-OP-004 Acta de reunión y/o Actas de Comité  Intranet   Oficina Asesora de 
Planeación  

 
 
 
 


