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TITULO I
GENERALIDADES

1. PROPÓSITO

El objetivo del presente Manual, es establecer las 
pautas, criterios, trámites y procedimientos que se 
adelantarán en el ejercicio de la función de supervi-
sión y la actividad de interventoría de los contratos y 
convenios suscritos por la Veeduría Distrital.

2. ALCANCE

Este manual deberá ser aplicado por todos los funcio-
narios de la Veeduría Distrital que sean designados 
como supervisores y para las personas que sean 
contratadas como interventores así como por todas 
las dependencias que tengan relación con la actividad 
de supervisión.

De acuerdo con el principio de responsabilidad, todas 
y todos las y los funcionarios y contratistas de la Vee-
duría Distrital, que intervengan en cualquier etapa del 
proceso de supervisión, responderán por sus actua-
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ciones u omisiones.

La función de supervisión y la actividad de interventoría 
estarán sometidas a los principios generales de buena 
fe, igualdad, moralidad, celeridad, economía, impar-
cialidad, eficacia, eficiencia, participación, publicidad, 
responsabilidad y transparencia. Se ejercerá con plena 
autonomía en total coordinación con el Ordenador del 
Gasto y las demás dependencias involucradas con el 
proceso contractual, en particular, con la Oficina Ase-
sora Jurídica y con el área o funcionario responsable de 
presupuesto, debiéndose garantizar la coordinación, 
para el logro de los cometidos institucionales y los 
fines que se buscan con la contratación y el principio 
del debido proceso, en los casos de requerimiento al 
contratista.

La vigilancia y control de la iniciación, ejecución y 
liquidación de los contratos en la Veeduría Distrital se 
realizará a través de la supervisión y la Interventoría, 
en los casos en que aplique.

El presente Manual cuenta con anexos que se han 
venido desarrollando con el fin de facilitar y agilizar 
la actividad contractual al interior de la Veeduría Dis-
trital, los cuales son susceptibles de adecuarse a las 
necesidades de la Entidad, en el marco del Sistema 
Integrado de Gestión.

3. BASE LEGAL

El régimen jurídico aplicable a la actividad contractual 
de la Veeduría Distrital es el consagrado en las leyes 
80 de 1993 y 1150 de 2007, y sus decretos reglamen-
tarios, en especial el Decreto 734 de 2012 y todas 
aquellas normas que las modifiquen y/o complemen-
ten; así como las disposiciones civiles y comerciales 
que sean aplicables, en lo no regulado por las normas 
anteriormente citadas.

Así mismo, se aplican las disposiciones contenidas en 
la Ley 734 de 2002, Ley 190 de 1995, la Ley 1474 de 
2011 y el Decreto Ley 019 de 2012.

4. DEFINICIONES

Para los fines de este Manual y en general para la 
interpretación de las normas aplicables a los contratos 
que celebre la entidad, en cualquiera de sus etapas, a 
menos que expresamente se estipule de otra manera, 
las expresiones que aquí se usan tendrán el significado 
asignado a las mismas en esta sección del Manual de 
Supervisión e Interventoría. Los títulos de los numera-
les y capítulos se incluyen con fines de referencia y de 
conveniencia pero de ninguna manera limitan, definen 
o describen el alcance de este Manual acorde con lo 
dispuesto por las normas legales y reglamentarias 
aplicables.

Las palabras técnicas o científicas que no se encuen-
tren expresamente definidas en este Manual, tendrán 
los significados que les corresponda según la técnica o 
ciencia respectiva y las demás palabras se entenderán 
en su sentido natural y obvio, según el uso general de 
las mismas. Para efectos de este Manual se estable-
cen las siguientes definiciones de uso frecuente en la 
actividad contractual de la Veeduría Distrital, las cuales 
podrán ser usadas tanto en singular como en plural:

* Acta: Documento que suscriben el contratista y 
el interventor o supervisor, cuyo objeto es dejar 
constancia de un acto contractual o describir lo 
tratado en una reunión o visita, mencionando 
los compromisos y tareas pactadas e indicando 
el responsable de cada uno de ellas y el plazo 
para su ejecución. Las mismas deben numerarse 
siguiendo el respectivo orden cronológico.

* Acta de entrega y recibo final: Es el documento 
en el que consta la entrega de los bienes, obras o 
los servicios contratados por parte del contratista 
y el recibo a satisfacción de la Entidad.

* Acta de fijación de precios no previstos: Acta 
en la cual se fijan precios unitarios no previstos y 
necesarios para cumplir con el objeto del contrato, 
consignando las razones por las cuales son re-
queridos. La fijación de precios no previstos que 
solicite el contratista o que demande la Entidad, 
requiere de la revisión inicial de cada ítem por 
parte del supervisor o del interventor, según se 
trate y la posterior revisión del responsable del 
proyecto con el fin de acordar el precio unitario.

 Al definir los precios unitarios, se consigna en el 
acta una relación de las cantidades requeridas 
de cada ítem. En el acta de fijación de precios no 
previstos se deberá dejar constancia de:

- Si es necesario ampliar el valor fiscal del 
contrato, para lo cual se requiere adición 
del contrato o contrato adicional, o si por 
el contrario las cantidades inicialmente 
previstas cubren el valor relacionada 
en la misma. Si no aumenta el valor del 
contrato se deja constancia de este hecho 
en el acta diciendo que la disminución de 
cantidades inicialmente previstas com-
pensan las actividades o ítems extras que 
se están aprobando.

 De acuerdo con estas dos condiciones 
se pueden generar las siguientes actas: 
Cuando NO modifica el valor fiscal del 
contrato se denominará “Acta de Fija-
ción de Precios no Previstos”, y será 
firmada por el contratista y el Supervisor. 
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Cuando modifica el valor del contrato, 
el supervisor deberá gestionar ante el 
centro de gestión que corresponda, la 
solicitud de expedición de certificado de 
disponibilidad presupuestal y una vez 
se tenga el documento, se solicitará a la 
Oficina Asesora Jurídica la elaboración 
de la correspondiente adición o contrato 
adicional, según corresponda, dentro de 
los limites previstos en la ley.

* Acta de inicio y aprobación de plan o crono-
grama de actividades: Documento suscrito entre 
el contratista y el supervisor, en el cual se deja 
constancia del cumplimiento de todos los requisi-
tos establecidos que permiten la iniciación formal 
de actividades, registrando la fecha a partir de la 
cual se inicia el plazo de ejecución del contrato y 
la expresa constancia de aprobación del programa 
de trabajo que el contratista desarrollará en la 
ejecución de los trabajos, con el fin de controlar 
el avance mensual de actividades e inversión 
acumulada.

* Acta de reinicio: Documento suscrito entre el 
contratista, el supervisor y el ordenador del gasto, 
por medio del cual se reanuda la ejecución del 
contrato después de una suspensión.

* Acta de suspensión: Documento suscrito entre 
el contratista, el supervisor y el ordenador del 
gasto, mediante el cual se suspende de manera 
temporal el contrato, de común acuerdo entre 
las partes o por circunstancias de fuerza mayor 
o caso fortuito. En ella debe constar la fecha de 
suspensión, las causas que la generan, la fecha 
probable de reinicio y los demás aspectos que se 
consideren pertinentes; entre ellos, la obligación 
del contratista de modificar la garantía única de 
cumplimiento y las demás que se hayan consti-
tuido de acuerdo con el contrato, para garantizar 
la cobertura de los riesgos dentro de los plazos 
allí previstos.

* Avance del contrato: Relación controlada del 
progreso de las actividades tendientes al cumpli-
miento de un acuerdo contractual.

* Contrato de ejecución instantánea: Son con-
tratos de ejecución instantánea los que originan 
una obligación de un tracto único, los que son 
susceptibles de cumplimiento total e inmediato 
de cada una de las obligaciones, es decir, que se 
cumplen en un solo momento, siendo indiferente 
que se cumpla desde el momento mismo de la 
celebración del contrato o con posterioridad a él y 
por ambas partes, si el contrato es bilateral. Lo que 

caracteriza es el hecho de que las obligaciones de 
las partes se cumplen en un solo acto, de golpe.

* Contrato de tracto sucesivo: El contrato es de 
tracto sucesivo cuando las obligaciones de las 
partes o de una de ellas a lo menos, consisten en 
prestaciones periódicas o continuas. Se caracte-
riza porque una de las obligaciones de las partes 
a lo menos se desarrolla continuamente en el 
tiempo, las prestaciones que ella envuelve se van 
desarrollando a medida que el tiempo transcurre. 
Es de absoluta necesidad que el tiempo transcurra 
para que la prestación se pueda cumplir.

 A diferencia del contrato de ejecución instantánea 
en el que la obligación se cumple en el momento 
preciso en que la prestación se ejecuta, en los 
contratos de tracto sucesivo, es menester el trans-
curso del tiempo, porque la obligación consiste en 
proporcionar a la otra parte el goce eficaz, en un 
espacio de tiempo donde se desarrolla. 

* Garantía: Mecanismo de cobertura de un riesgo, 
por medio de la cual se garantiza el cumplimiento 
de las obligaciones surgidas a favor de las entida-
des públicas con ocasión de la presentación de 
los ofrecimientos o propuestas, los contratos y su 
liquidación, así como de los riesgos a los que se 
encuentra expuesta la entidad pública contratante, 
derivados de la responsabilidad extracontractual 
que para ellas pueda surgir por las actuaciones, 
hechos u omisiones de sus contratistas y subcon-
tratistas. Puede consistir en: Póliza de seguros; 
Fiduciaria mercantil en garantía; Garantía ban-
caria a primer requerimiento; Endoso en garantía 
de títulos valores, Depósito de dinero en garantía, 
Cartas de crédito stand by expedidas en el exterior 
para el caso de extranjeros  no domiciliados en 
Colombia.

* Interventor: Es la persona natural o jurídica 
contratada por la Veeduría Distrital a través de 
un proceso de selección por concurso de méritos 
o por mínima cuantía, para ejercer la vigilancia 
y control de la correcta iniciación, ejecución y 
liquidación en los contratos de obra con el fin de 
prevenir los posibles riesgos que deba asumir la 
entidad como consecuencia de la ejecución de la 
obra, actividad o servicio contratado.

* Plazo de ejecución: Es el período o término que 
se fija para el cumplimiento de las prestaciones y 
demás obligaciones de las partes derivadas del 
contrato.

* Supervisor: Es el funcionario designado por el 
ordenador del gasto, para ejercer no sólo la labor 
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de vigilancia y control para la correcta iniciación, 
ejecución y liquidación de un contrato o convenio 
específico, sino además para prevenir posibles 
riesgos que deba asumir la entidad frente al con-
tratista.

* Valor final del contrato: Resultante de la suma 
de todos los pagos y deducciones efectuadas al 
contratista, en el momento de hacer la liquidación 
del contrato, incluyendo los reajustes.

TÍTULO II
EJERCICIO DE LA FUNCIÓN DE SUPERVISIÓN

1. DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR

El supervisor se hará constar en los estudios previos, 
debidamente suscritos por el responsable del Centro 
de Gestión correspondiente y se comunicará al de-
signado, una vez surtido el trámite precontractual que 
corresponda, el contrato se encuentre debidamente 
legalizado y con todos los requisitos de perfecciona-
miento y ejecución cumplidos a cabalidad.

El supervisor iniciará su actividad una vez se encuen-
tren cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución del contrato, esto es, suscrito, registrado y 
con aprobación de la póliza respectiva, o de las garan-
tías constituidas en cumplimiento de lo dispuesto en el 
respectivo contrato, si a ello hubiere lugar. No obstante, 
quien haya sido designado supervisor de un contrato 
por parte de la dependencia respectiva, deberá estar 
atento y realizar el seguimiento correspondiente para 
que el contrato se encuentre debidamente registrado 
y que el contratista allegue, dentro del término se-
ñalado en el contrato, los mecanismos de cobertura 
solicitados.

Una vez surtido lo anterior, la Oficina Asesora de Ju-
rídica, comunicará al supervisor designado en el con-
trato, para que éste suscriba la correspondiente Acta 
de Inicio del contrato, en los casos a que haya lugar.

2. DURACIÓN DE LA FUNCIÓN DE SUPERVISIÓN

Teniendo en cuenta que la supervisión recae sobre el 
cargo situado en una dependencia, en el evento en que 
se presente la ausencia de quien lo ocupa, entre otras 
causas por: vacaciones, permiso, comisión, licencia o 
retiro de la entidad, la supervisión recaerá automáti-
camente en el Jefe Inmediato del supervisor o en el 
funcionario que sea encargado de las funciones de su 
cargo, en los casos en que se realice dicho encargo.

Una vez la Oficina de Asesora de Jurídica haya creado 
el expediente correspondiente es responsabilidad del 
supervisor enviar los documentos de la ejecución de 
cada contrato a la misma, para su respectiva incor-

poración en el expediente contractual, documentos 
tales como informes, actas, listas de asistencia de 
reuniones, ayudas de memoria y todos aquellos que 
se hayan expedido durante la ejecución contractual, 
los cuales deberán encontrarse debidamente suscritos, 
fechados y con el lleno de los requisitos y formalidades 
correspondientes.

En todos los casos, el supervisor vigilará la ejecución y 
cumplimiento del objeto del contrato durante el tiempo 
de su vigencia. Esta función sólo cesará una vez expire 
el plazo, de ejecución previsto en el contrato o cuando 
se suscriba el acta de liquidación del contrato - en los 
casos en que está se requiera.

Lo anterior, sin perjuicio de las obligaciones que 
continúen vigentes con posterioridad al vencimiento 
del plazo o a la liquidación del mismo, tales como las 
relacionadas con las garantías extendidas asociadas a 
los bienes y servicios que por su naturaleza sean ob-
jeto de este tipo de garantías, las cuales comprenden 
entre otras, el mantenimiento preventivo de los bienes 
adquiridos, repuestos, salarios  y prestaciones socia-
les y de estabilidad de la obra, y demás actividades 
que se hayan contemplado dentro de estas garantías 
ofrecidas por el contratista. Así mismo, estará a car-
go del supervisor adelantar las gestiones pertinentes 
relacionadas con la confidencialidad de la información 
y los trámites de derechos de autor, en los casos en 
que aplique, para lo cual deberá solicitar asesoría de 
la Oficina Asesora de Jurídica de la Veeduría Distrital.

3. LINEAMIENTOS GENERALES

* La comunicación entre el supervisor y/o interventor 
y el contratista, y de éste último, con el supervisor 
y/o interventor, es absolutamente formal, es decir 
siempre, deberá constar por escrito y debe estar 
debidamente radicada en la Oficina Asesora de 
Jurídica, con el fin de que repose en el expediente 
contractual.

* Todos los documentos que se generen en desa-
rrollo de un contrato deben estar numerados y 
fechados, relacionando y referenciando cada uno 
de sus anexos si los hay. Además deben estar 
acompañados de sus soportes y estar archivados 
en la carpeta del contrato que para el efecto lleve 
la Oficina Asesora de Jurídica, en forma secuen-
cial, foliados y registrados. 

* El supervisor y/o interventor debe erigirse como el 
interlocutor válido y actuar como conducto regular 
de las relaciones entre la Entidad y el contratista.

* El supervisor y/o interventor revisará que los sitios 
de entrega de elementos, y ubicación de materia-
les, localizaciones, etc., corresponda al señalado 
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en los pliegos de condiciones o en las invitaciones 
públicas, según corresponda.

* Las actas que surjan en desarrollo del contrato 
serán numeradas en forma consecutiva; elabo-
radas y fechadas el mismo día en que sucede el 
evento. 

* En ningún caso el supervisor y/o interventor podrá 
suscribir documentos que impliquen incremento 
en el valor inicial del contrato (actas de modifica-
ción de cantidades, cambio de especificaciones, 
aprobación de ítems y fijación de precios no 
previstos, etc.), cambios o especificaciones del 
contrato que impliquen mayores o menores canti-
dades de obra, de servicios, bienes, modificación 
de su valor, plazo u objeto del contrato. 

* Cuando sea preciso la adición del valor contrac-
tual, se deberá gestionar el certificado de disponi-
bilidad presupuestal que ampare la correspondien-
te modificación del valor. En todo caso, la Adición 
debe ser suscrita por el ordenador del gasto. 

* Para las adiciones en valor debe darse estricto 
cumplimiento a lo regulado por el parágrafo del 
artículo 40 de la Ley 80 de 1993, esto es, los con-
tratos no podrán adicionarse en más del cincuenta 
por ciento (50%) de su valor inicial, expresado 
éste en salarios mínimos legales mensuales, sal-
vo en el evento previsto por el inciso primero del 
artículo 85 de la Ley 1474 de 2011, que señala 
que al prorrogarse el plazo del contrato objeto 
de supervisión y vigilancia, el contrato de inter-
ventoría podrá ajustarse sin que resulte aplicable 
la limitación prevista por la citada norma. Para 
efectos de determinar si se observa o no el tope 
máximo legal de la adición, bastará con traducir 
el valor del contrato inicial a salarios mínimos le-
gales mensuales vigentes para la fecha en que se 
celebró el contrato, pues este último es el criterio 
adoptado por el artículo 24 de la Ley 80 de 1993. 
Vale decir entonces, que la adición no se hará en 
términos del valor del contrato, sino de los salarios 
mínimos a que ascendía este; significa ello que 
el tope máximo de la adición, no está dado por el 
valor del contrato, sino por su conversión a sala-
rios mínimos legales mensuales vigentes para la 
época en que se efectúa la adición, siendo esa la 
razón por la cual, en ocasiones la adición puede 
superar el 50% del valor contable del contrato 
inicial. 

* Aquellos contratos que se suscriban en virtud de 
la Ley 1508 de 2012, por la cual se establece el 
régimen jurídico de las Asociaciones Público Pri-
vadas, las adiciones no podrán superar el veinte 

por ciento (20%) del valor del contrato original-
mente pactado. (Artículo 13). 

* En eventos en que se presenten situaciones ex-
cepcionales que impliquen actuaciones inmediatas 
que requieran reconocer o autorizar actividades 
que generen gastos distintos a los contemplados 
en los contratos, el supervisor y/o interventor dará 
traslado de las peticiones al ordenador del gasto 
para decidir conjuntamente al respecto, dentro de 
sus competencias legales y contractuales. 

* El supervisor y/o interventor debe advertir oportu-
namente al contratista sobre el cumplimiento de 
sus obligaciones y si fuere necesario, solicitarle 
acciones correctivas, siempre con plazo perento-
rio. 

* Los recibos parciales del objeto contratado, se 
consideran realizados a satisfacción; por lo tanto, 
el supervisor y/o interventor es responsable frente 
a la Veeduría Distrital por los recibos que realice, 
sin que ello implique eximir al contratista de sus 
responsabilidades, por los daños o perjuicios 
ocasionados en el evento de deficiencia o fallas 
en parte o en todos los trabajos, bienes o servicios 
consignados en actas de recibo parcial. 

* En todos los contratos de tracto sucesivo, (aque-
llos cuya ejecución se prolongue en el tiempo y 
en los demás que lo requieran), se suscribirán 
actas de iniciación, terminación, recibo definitivo y 
liquidación. En los contratos de compraventa sólo 
se requiere la orden de pedido y el acta de recibo 
en la que conste que éste se dio a satisfacción. 
De conformidad con el artículo 217 del Decreto 
Ley 019 de 2012, en los contratos de prestación 
de servicios profesionales y de apoyo a la gestión 
no será obligatoria la liquidación.

* Informar oportunamente al ordenador del gasto, 
los atrasos que puedan dar origen a la aplicación 
de sanciones, según lo establecido en el contrato 
y solicitar, cuando haya lugar, la aplicación de mul-
tas, sanciones y declaratorias de incumplimiento 
a los contratistas, dando estricto cumplimiento al 
principio del debido proceso, de conformidad con 
el  procedimiento establecido por el artículo 86 
de la Ley 1474 de 2011. En todo caso la super-
visión debe elaborar un informe, estableciendo y 
justificando su concepto, allegando los soportes 
probatorios relacionados con el presunto incum-
plimiento.

* Controlar la vigencia de las garantías, cuando 
éstas se hayan requerido para amparar los riesgos 
contractuales y solicitar su modificación cuando 
sea necesario. 
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*      Estudiar las reclamaciones que formule el contratis-
ta y recomendar las correspondientes soluciones. 

* Apoyar a la Oficina Asesora de Jurídica en la aten-
ción de reclamaciones contractuales, solicitudes 
de conciliación y demandas, que se originen con 
ocasión del contrato objeto de supervisión y/o 
interventoría, presentando los informes que se le 
requieran, así como los soportes documentales 
necesarios para fundamentar la decisión que 
adopte la Entidad.

* Adelantar los trámites necesarios para la liquida-
ción del contrato dentro del término pactado en el 
mismo. 

* El supervisor y/o interventor deberá verificar 
permanentemente la calidad de los bienes y/o 
servicios que se estipule en el contrato. 

* Estudiar y tramitar las solicitudes presentadas 
por el contratista en el curso de la ejecución del 
contrato a la mayor brevedad posible, evitando 
que se configure el silencio administrativo positivo 
previsto por el artículo 25 numeral 16 de la Ley 80 
de 1993 y de las sanciones que ello conlleva. 

* El supervisor y/o interventor realizará evaluación 
previa a la finalización de los trabajos, bienes y/o 
servicios, e indicará al contratista los faltantes y 
deficiencias de la obra, bien o servicio, con el fin 
de que sean subsanados en el período restante 
para el vencimiento del plazo contractual. 

* Exigir al contratista los planos de la obra eje-
cutada, memorias y/o manuales de operación, 
cuando de acuerdo con la naturaleza del objeto 
del contrato fuere pertinente y que se anexarán 
al control de supervisión

* Exigir al contratista al finalizar la obra, actividad, 
servicio o en general la ejecución del contrato, 
adecuar la póliza de estabilidad o calidad del bien 
o servicio, según el caso, ampliación de la póliza 
de salarios y prestaciones sociales, si fuese ne-
cesario, para la aprobación por parte de la Oficina 
Asesora de Jurídica, previa suscripción del acta 
de liquidación del contrato. 

* En el evento de presentarse diferencias entre el 
bien o servicio solicitado y lo recibido, se procede-
rá a su devolución, dejando constancia de ello. Lo 
anterior debe efectuarse dentro del término seña-
lado en el pliego de condiciones o en el contrato. 
Corresponde al supervisor y/o interventor, según 
sea el caso, realizar la confrontación de la obra, 
del bien o servicio que recibe, con respecto a lo 
contratado, respondiendo por las irregularidades 
presentadas. 

* Informar a la Compañía Aseguradora o Garante 
cualquier modificación que sufra el contrato y varíe 
las condiciones del riesgo: Notificar por escrito al 
asegurador los hechos o circunstancias no pre-
visibles que sobrevengan con posterioridad a la 
celebración del contrato y que, conforme al criterio 
consignado en el inciso primero del artículo 1058, 
del Código de Comercio signifiquen agravación del 
riesgo o variación de su identidad local. (Artículo 
1060 Código de Comercio). 

* Controlar el avance del contrato de acuerdo con 
el cronograma de ejecución aprobado. Para lograr 
la ejecución oportuna del proyecto, el supervisor 
y/o interventor, según sea el caso, exigirá al 
contratista el inicio de los trabajos en las fechas 
previamente programadas, controlando en forma 
permanente el avance del proyecto. Para ello, 
debe revisar, aprobar y complementar el programa 
de trabajo y/o cronograma de actividades con el 
contratista. 

* Llevar un registro de las novedades, órdenes e 
instrucciones impartidas durante la ejecución del 
contrato y recomendar los ajustes necesarios. 

* Elaborar y presentar al ordenador del gasto, los 
informes de avance y estado del contrato, y los 
que exijan su ejecución. 

* Exigir para la ejecución del contrato, materiales, 
mano de obra y elementos de primera calidad que 
estén conformes con las normas y especificacio-
nes establecidas en los pliegos de condiciones. 
De igual forma debe verificar que el contratista 
suministre la marca ofrecida y no permitir cambios 
sin su autorización. 

* Reportar los daños que aparezcan en los traba-
jos ejecutados, señalando sus causas; ordenar 
la suspensión temporal de los trabajos que se 
estén ejecutando en forma irregular, hasta tanto 
el contratista cumpla con las especificaciones 
estipuladas en el contrato. 

* Si las fallas no son causadas por incumplimiento 
de lo especificado, deberá analizar y conceptuar 
sobre las alternativas de solución propuestas, a 
efectos de que sean aprobadas por el Comité de 
Contratación.

* Controlar que el contratista mantenga el personal 
profesional, técnico, operativo y administrativo 
de acuerdo con lo ofrecido en su propuesta. En 
caso de que se requieran cambios de personal 
durante el transcurso del proyecto, será reempla-
zado dentro del plazo que disponga el supervisor 
y/o interventor, según sea el caso, por otro de 
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las mismas o mejores calidades profesionales y 
técnicas propuestas, previamente aprobados por 
la supervisión y/o interventoría del contrato. 

* Verificar el cumplimiento de las normas y especi-
ficaciones técnicas del proyecto.  

* Verificar que el contratista cuente con todos los 
medios y recursos para mantener la seguridad 
dentro de la obra o la actividad de que se trate, 
previniendo accidentes para quienes allí laboran 
y de quienes ocasionalmente transiten en los 
alrededores de la obra o del lugar donde se esté 
llevando a cabo la actividad contratada. 

* Constatar el pago de los aportes a la seguridad so-
cial integral, riesgos laborales (ARL) y parafiscales 
cuando a ello hubiere lugar. Para lo cual deberá 
tener en cuenta, en los contratos de prestación 
de servicios, que cuando el contratista perciba 
ingresos por varios contratos, deberá cotizar 
proporcionalmente por cada uno de ellos, sin que 
en ningún caso el ingreso base de cotización sea 
inferior a un salario mínimo mensual vigente ni 
superior a veinticinco salarios mínimos mensuales 
vigentes. 

* Así mismo, en caso de que el término del con-
trato de prestación de servicios sea superior a 
un (1) mes, es obligatoria la afiliación al sistema 
de riesgos laborales; su afiliación estará a cargo 
del contratante y el pago a cargo del contratista, 
de conformidad con lo previsto por el Decreto 
Nacional 723 de 2013. En cuanto a los contratos 
que suponen actividades denominadas de alto 
riesgo, la afiliación y el pago correrá por cuenta del 
contratante, así lo dispuso la Ley 1562 de 2012, 
“Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos La-
borales y se dictan otras disposiciones en materia 
de Salud Ocupacional”. 

* Para la autorización del último pago pactado, el 
contratista deberá aportar los certificados de paz 
y salvo del personal que utilizó para su desarrollo. 

* Velar por la seguridad y conservación de los pro-
ductos generados en los contratos de consultoría. 

* Informar al Responsable de Almacén, para su 
correspondiente incorporación en el inventario de 
la Veeduría Distrital, marcación y aseguramiento 
si es el caso. 

* Velar porque una vez terminado el plazo del con-
trato, no se continúe con la prestación del servicio. 

* Presentar por escrito al contratista las observacio-
nes o recomendaciones que estime oportunas y 
procedentes para el mejor cumplimiento del servi-

cio, debiendo impartir las órdenes perentorias que 
sean necesarias, para garantizar el cumplimiento 
de las obligaciones contractuales, sin que ello 
implique modificación al objeto o plazo contractual. 

* Una vez ocurrido un siniestro, el supervisor y/o 
interventor, según sea el caso, informará de in-
mediato o a más tardar al día hábil siguiente de la 
ocurrencia, al ordenador del gasto, para que inicie 
las acciones correspondientes, contando para ello 
con la asesoría de la Oficina Asesora de Jurídica. 

* Vigilar el cumplimiento por parte del contratista 
de las disposiciones legales de carácter laboral y 
exigir que se apliquen las normas de seguridad 
industrial y salud ocupacional que sean de obli-
gatorio cumplimiento, cuando por el objeto del 
contrato haya lugar a ello.

* Enviar a la respectiva compañía aseguradora 
copia de los requerimientos hechos al contratista 
para el cumplimiento de las obligaciones conte-
nidas en el contrato.

TÍTULO III
ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN

1. EN LA ETAPA CONTRACTUAL

Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia 
y control de la ejecución del objeto contratado, para ga-
rantizar que las obligaciones contractuales se cumplan. 
Para ello, debe revisar los documentos y antecedentes 
del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de 
las partes, y en particular, los mecanismos establecidos 
en el contrato para el reconocimiento de los derechos 
de contenido económico.

Así mismo, le corresponde al supervisor desarrollar 
las actividades necesarias para evitar la ocurrencia de 
riesgos que puedan comprometer a la entidad frente 
al contratista.

1.1 Funciones relacionadas con la ejecución del objeto 
contractual:

El supervisor deberá suscribir conjuntamente con el 
contratista, cuando así se pacte en el contrato y den-
tro del término establecido en el mismo, las actas de 
inicio, de recibo de bienes o prestación de servicios, 
según el caso. Cuando se suscriban las actas antes 
mencionadas en los contratos en que así se pacte, el 
supervisor deberá enviar el original de las mismas a 
la Oficina Asesora de Jurídica, con el fin de que sean 
incluidas en los expedientes físicos y virtuales del 
proceso.

Igualmente, cuando se pacten cronogramas ya sea por 
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la entrega de productos o para la realización de activi-
dades con el contratista durante la ejecución del objeto 
del contrato, en el evento en que se deban modificar 
fechas, el supervisor deberá solicitar las modificacio-
nes respectivas ante el ordenador de gasto, para estos 
casos, el supervisor deberá justificar la modificación 
a los mismos, cuando por razones técnicas o, dada la 
naturaleza del contrato, resulte necesario.

El supervisor, cuando tenga dudas sobre los términos 
de ejecución del contrato o lo considere necesario 
para garantizar su normal ejecución, deberá citar a 
reuniones al contratista, al Jefe de la Oficina Asesora 
de Jurídica y a los funcionarios que considere pertinen-
tes, o hayan participado en la elaboración del pliego de 
condiciones o invitación pública y/o en la de la minuta 
del contrato. Así mismo, el supervisor deberá resolver 
todas las consultas que realice el contratista y hacer 
las observaciones que estime convenientes.

El supervisor deberá revisar que los informes de los 
contratistas contengan como mínimo lo siguiente:

* Nombre completo del contratista.

* Número del contrato.

* Fecha de inicio del contrato.

* Fecha de terminación del contrato: De acuerdo 
con la cláusula de plazo del contrato.

* Periodo del informe: día, mes y año de inicio y de 
terminación del periodo.

* Objeto del contrato: Copiar textualmente la cláu-
sula del contrato.

* Actividades desarrolladas en el periodo del infor-
me: Referirse una a una a las actividades reali-
zadas durante el periodo del informe resumiendo 
para cada una, la gestión realizada, soportándola 
cuando a ello hubiere lugar, con la indicación de 
los documentos, archivos y/o gestión, resultado 
de las actividades desarrolladas.

* Nombre y firma del contratista.

A estos informes deberán anexarse los soportes que 
acrediten el cumplimiento de las actividades descritas, 
cuando a ello haya lugar, así como los soportes de 
los pagos correspondientes al Sistema de Seguridad 
Social Integral, los cuales deberán ser verificados por 
el supervisor del contrato.

Cuando el supervisor manifieste su desacuerdo con la 
ejecución y desarrollo de las obligaciones pactadas en 
el contrato, o con los actos, documentos o circunstan-
cias examinadas, deberá sin excepción, formular todos 

los reparos por escrito al contratista con copia al orde-
nador del gasto, documentos que deberán enviarse a 
la Oficina Asesora de Jurídica  para su incorporación 
en el expediente contractual.

Dichas objeciones deberán ser motivadas, fundadas 
en hechos, circunstancias y normas en las que se 
apoye el criterio sustentado y comprenderán todas las 
observaciones y objeciones correspondientes. Además 
realizará las recomendaciones que considere necesa-
rias y oportunas para la normal ejecución del contrato.

Con el fin de determinar con precisión el cumplimiento 
y calidad del objeto contractual, el supervisor podrá 
solicitar a la dependencia o dependencias que consi-
dere competentes, la emisión de conceptos técnicos 
en tal sentido, siempre y cuando dichos conceptos 
hayan quedado señalados previamente en el contrato 
respectivo.

Cuando se aprecien graves irregularidades e incumpli-
mientos en la ejecución de un contrato que amenacen 
su paralización, es obligación de los supervisores 
informar por escrito dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a la ocurrencia de los hechos, al Jefe de la 
Oficina Asesora de Jurídica y al ordenador del gasto, 
con el fin de iniciar las acciones correspondientes.

En los eventos de discrepancias frente a la ejecución 
del contrato, el supervisor está en la obligación de 
acatar las observaciones y recomendaciones jurídicas 
que, por escrito, señale la Oficina Asesora de Jurídica y 
no podrá expedir recibidos a satisfacción para el pago 
de las obligaciones contraídas, hasta tanto no se tenga 
pronunciamiento favorable de esta dependencia.

Igualmente, el supervisor deberá constatar, a la fecha 
de vencimiento del contrato, que éste se cumplió en su 
totalidad. Si llegare a tener dudas sobre la ejecución del 
mismo, no podrá expedir el certificado de cumplimiento 
final, hasta tanto tenga certeza de su cumplimiento.

Si se trata de Contratos de Prestación de Servicios 
Profesionales o de Apoyo a la Gestión, o de servicios 
artísticos o de Consultorías, además de lo anterior, el 
supervisor debe:

* Verificar que la cotización al sistema integral de 
seguridad social se aplique sobre el IBC corres-
pondiente de acuerdo a la normatividad vigente 
y en condición de trabajador independiente. 

* Elaborar el acta de entrega de bienes necesarios 
para la ejecución de sus obligaciones contractua-
les y elaborar el acta de recibo de bienes una vez 
finalice el contrato (equipo de cómputo, teléfono, 
carnet, entre otros, si a ello hay lugar). 
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* Controlar que el contratista mantenga el personal 
profesional, técnico, operativo y administrativo 
de acuerdo con lo ofrecido en su propuesta. En 
caso de que se requieran cambios de personal 
durante el transcurso del proyecto, será reempla-
zado dentro del plazo que disponga el supervisor 
y/o interventor, según sea el caso, por otro de 
las mismas o mejores calidades profesionales y 
técnicas propuestas, previamente aprobados por 
la supervisión y/o interventoría del contrato. 

* Cuando se requiera cambio de equipo, el supervi-
sor y/o interventor, exigirá su reemplazo por otro 
de iguales o superiores especificaciones, dentro 
del plazo que disponga el interventor, de no darse 
cumplimiento, deberá informar al ordenador del 
gasto, para la aplicación de las medidas necesa-
rias, previos los requerimientos a que haya lugar. 
Así mismo, verificará que el contratista mantenga 
actualizada una relación diaria del personal y 
equipo a emplear. 

De manera general, son funciones del supervisor, 
también:

- Implementar las medidas que se requieran para 
determinar los requisitos de calidad de los bienes, 
servicios u obras contratadas acordes con las con-
diciones técnicas, propuestas o las estipuladas en 
el Pliego de Condiciones o en la Invitación Pública, 
según sea el caso.

- Realizar el seguimiento y control a los procesos 
correspondientes a la ejecución del contrato, para 
vigilar el cumplimiento de las condiciones de cali-
dad estipuladas.

- Solicitar la contratista la corrección de obras, 
servicios o reposición de elementos que no cum-
plan con los requerimientos técnicos de la calidad 
estipulada en los documentos contractuales.

- Realizar la contabilización de los bienes, servicios 
y suministros, según lo establecido en el contrato.

- Suministrar al contratista toda la información ne-
cesaria sobre especificaciones técnicas, que deba 
utilizarse en desarrollo del contrato.

- Atender y resolver consultas sobre la correcta 
interpretación de las especificaciones, y sobre 
los errores y omisiones que los pliegos puedan 
contener.

1.2. Funciones relacionadas con la imposición de 
sanciones contractuales:

El supervisor debe requerir por escrito al contratista 
para que cumpla con las obligaciones en los términos y 
condiciones pactadas. Cuando el contratista no atien-

da los requerimientos satisfactoria u oportunamente, 
el supervisor deberá enviar a la Oficina Asesora de 
Jurídica con copia al Ordenador del Gasto, una comu-
nicación interna en la cual se expliquen las situaciones 
presentadas durante la ejecución del contrato y que 
ha incidido en su normal desarrollo, con el fin de que 
se cite al contratista a la audiencia del debido proceso 
señalado en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y 
el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, para escuchar 
sus argumentos y con base en esto la entidad tomará 
la decisión pertinente.

Esto significa que al contratista se le debe dar la opor-
tunidad de controvertir los requerimientos que se le 
formulen, de ser oído y de hacer valer sus puntos de 
vista sobre el particular. 

1.3. Funciones relacionadas con aspectos presupues-
tales del contrato:

a. Registro Presupuestal.

Antes de iniciar la ejecución de cualquier contrato, el 
supervisor debe verificar la expedición del respectivo 
Registro Presupuestal. Nunca se podrá autorizar 
la prestación de ningún servicio o suministro de 
bienes sin cumplirse con este requisito.

El supervisor deberá verificar que se expidan los res-
pectivos Registros Presupuestales para las adiciones 
y modificaciones de los contratos a su cargo. 

b. PAC

Con el fin de realizar una correcta programación del 
Plan Anual Mensualizado de Caja PAC, los supervi-
sores deben informar al Responsable de Presupuesto 
el plan de pagos del contrato y velar porque las solici-
tudes de desembolso se ajusten a lo programado. De 
igual manera deben reportar mensualmente, dentro de 
los 5 primeros días de cada mes las modificaciones 
del PAC para el mes siguiente.

14. Funciones relacionadas con los bienes o servicios 
contratados:

Si la naturaleza del contrato lo requiere y así se esti-
puló en el mismo, el supervisor junto con el contratista, 
deberán elaborar actas de recibo parcial de bienes o 
servicios. En ningún caso, el valor de la sumatoria de 
las entregas parciales, podrá superar el valor total del 
contrato. El original de estas actas deberá ser remitido 
por el supervisor a la Oficina Asesora de Jurídica, con 
el propósito que repose en el expediente contractual.

El supervisor debe verificar que las especificaciones 
y condiciones particulares de los bienes entregados 
o los servicios prestados, correspondan a las solicita-
das, definidas y aceptadas en el contrato. Para tal fin, 
realizará inspecciones y controles de calidad sobre 
los bienes suministrados, los servicios prestados, los 
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trabajos ejecutados y los materiales entregados, con 
el propósito de establecer si ellos cumplen con las 
condiciones y especificaciones técnicas preestableci-
das, informando al Viceveedor (a) Distrital y al Jefe (a) 
de la Oficina Asesora de Jurídica, según sea el caso, 
cuando no cumplan con la calidad requerida o exigida 
por la entidad.

Cuando se trate de la adquisición de elementos o 
bienes susceptibles de ingreso a almacén, es requisi-
to para el pago, que se haya efectuado el respectivo 
ingreso a almacén. Es responsabilidad del supervisor 
verificar el correspondiente ingreso y allegar copia del 
mismo como soporte del pago, junto con el informe de 
supervisión que reposará en el expediente contractual 
en la Oficina Asesora de Jurídica.

1.5. Funciones relacionadas con los pagos al contra-
tista:

El supervisor deberá:

* Verificar el cumplimiento de todas las obligaciones 
contractuales y autorizar su pago.

* Verificar los pagos al Sistema de Seguridad Social 
Integral del contratista para el respectivo periodo.

* Expedir el recibo a satisfacción, previa revisión del 
informe y/o producto presentado por el contratista, 
con el respectivo pronunciamiento expreso sobre 
la calidad del informe y/o producto presentado o 
bien adquirido, en el formato de recibo a satis-
facción que se establezca para el efecto en el 
Sistema de Gestión Integrado.

* Evitar la causación de intereses moratorios que 
puedan originarse por la demora en la remisión de 
los documentos necesarios para efectuar el pago 
de las obligaciones de orden económico.

* Elevar las consultas internas que sean necesarias 
para resolver asuntos que entorpezcan el flujo 
normal de los pagos.

* Radicar ante el responsable de presupuesto, para 
efectuar los pagos a los contratistas, los documen-
tos que se relacionan a continuación:

- Formato de supervisión debidamente 
diligenciado

- La factura presentada por el contratista, 
cuando a ello haya lugar. 

- Copia de los recibos de pago de los apor-
tes a los sistemas de seguridad social 
integral efectuados por el contratista o la 
certificación sobre el tema según sea el 
caso (por ejemplo, los pensionados).

- El recibo o los recibos de entrada de los 
bienes al almacén de la Veeduría Distrital, 
si es del caso. 

- Los demás documentos que de acuerdo 
con las cláusulas establecidas en cada 
contrato se requieran para hacer efectivo 
los pagos.

Para la realización de pagos y/o desembolsos de con-
tratos de ejecución de proyectos o administración de 
recursos, los supervisores deberán velar por el cum-
plimiento de los plazos establecidos en los contratos, 
para lo cual deberán tramitar oportunamente ante el 
Responsable de Presupuesto lo correspondiente.

En el caso que los pagos y/o desembolsos no puedan 
cumplirse de acuerdo con las condiciones pactadas 
en el contrato, el Supervisor deberá solicitar la modifi-
cación de dichas condiciones mediante comunicación 
escrita y debidamente justificada al ordenador del 
gasto, con el fin de tramitar la modificación respectiva.

Son funciones del supervisor:

- Controlar el buen manejo e inversión del anticipo, 
de conformidad con las estipulaciones contractua-
les.

- Autorizar los pagos contractuales, previa verifica-
ción de los requisitos para ello.

- Aprobar o devolver para su modificación, las 
facturas, cuentas de cobro o actas de avance del 
contrato, presentadas por el contratista.

- Controlar el estado financiero del contrato.

- Llevar el registro cronológico de los pagos, ajustes 
y deducciones realizados durante el desarrollo del 
contrato.

- Comunicar por escrito al responsable de presu-
puesto, la liberación de los dineros que no se uti-
lizarán durante la vigencia fiscal correspondiente.

- Verificar que el valor ejecutado del contrato no 
exceda el valor del mismo.

- Realizar la reprogramación de pagos derivada de 
las adiciones contractuales.

- Informar al final de la vigencia fiscal, el valor por 
el cual deben constituirse las cuentas por pagar 
y las reservas de apropiación.

1.6. Funciones relacionadas con las modificaciones 
a los contratos:

Si durante la ejecución del contrato se presentan si-
tuaciones que afecten alguno o algunos de los aspec-
tos inicialmente pactados en el mismo, el supervisor 
deberá solicitar oportunamente la adición, prórroga, 
modificación o cesión, con un término mínimo de ocho 
(8) días hábiles a la fecha en que se pretende que 
se realice la modificación del contrato según el caso. 
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Antes de hacer la solicitud, el supervisor debe tener en 
cuenta que la adición o modificación no puede cambiar 
el objeto inicial del contrato de forma tal que se termine 
convirtiendo en un nuevo contrato. 

Para efectos de solicitar una cesión de contrato, el 
supervisor deberá enviar junto con la comunicación 
interna, la carta presentada por el contratista, en la 
cual manifiesta su imposibilidad de seguir ejecutando 
el contrato, toda la documentación del cesionario, y 
deberá evidenciar que el mismo cumple con igual o 
superior perfil al solicitado en los estudios previos.

Es importante que el supervisor haga la solicitud una 
vez tenga conocimiento de la situación que de origen 
a la adición, prórroga o modificación, según el caso, 
con el fin de que se puedan realizar, de acuerdo con 
lo establecido en el subproceso, todas las actividades 
conexas a la misma tales como: Evaluar la solicitud, 
revisar los documentos soporte, convocar al comité de 
contratación, cuando sea necesario, elaborar la minuta, 
realizar los trámites para su perfeccionamiento, tales 
como ampliación de la póliza, en los casos a que haya 
lugar, y el registro presupuestal.

1.7 Funciones relacionadas con las suspensiones a 
los contratos:

El supervisor, con el apoyo de la Oficina Asesora de 
Jurídica, podrá, si es necesario, y mediante documento 
escrito de justificación dirigido al ordenador del gasto, 
solicitar la suspensión temporal de la ejecución del 
contrato para que se tramite el documento respectivo. 
Esta solicitud de suspensión se justifica si durante el 
desarrollo del contrato se presentan circunstancias de 
fuerza mayor o caso fortuito, o ajenas a la voluntad de 
las partes que impiden en forma temporal su normal 
ejecución. Sería el caso, por ejemplo, de un contrato 
en el que se establece que el inicio de una de las 
actividades a desarrollar por el contratista, depende 
de la entrega de una información específica por parte 
de una entidad diferente a la Veeduría Distrital, sin la 
cual el contratista no puede continuar con la ejecución 
del mismo.

Si el Ordenador del Gasto aprueba la suspensión del 
contrato, remitirá la solicitud a la Oficina Asesora de 
Jurídica quien elaborará el acta de suspensión, y en-
viará copia de la misma al supervisor del contrato para 
lo de su competencia y al responsable de presupuesto.

El supervisor deberá solicitar al ordenador del gasto, 
una vez desaparezcan los hechos que dieron origen a 
la suspensión del contrato, la reiniciación del contrato 
siempre que en el acta de suspensión no se haya in-
cluido la cláusula de reinicio automática. El ordenador 
del gasto remitirá la solicitud a la Oficina Asesora de 
Jurídica con el fin de que elabore el acta de reiniciación 
en la que se deje constancia del tiempo total de la sus-

pensión temporal y del vencimiento final del contrato. 

2. EN LA ETAPA POSTCONTRACTUAL

El supervisor deberá solicitar ante la Oficina Asesora 
de Jurídica, se proyecte el acta de terminación del 
contrato y su liquidación - en los casos en que esta 
sea necesaria, una vez finalice el mismo y se expida el 
último recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios 
contratados, deberá remitir con la solicitud de liquida-
ción los documentos soporte que no se encuentren 
en el expediente. 

Adicionalmente, la solicitud de liquidación deberá 
incluir:

* El análisis de las condiciones técnicas de los 
bienes recibidos o de los servicios prestados por 
el contratista.

* El Balance económico del contrato.

* Los demás documentos necesarios para la verifi-
cación de cumplimiento y liquidación del contrato.

Para efectos del trámite del último pago del contrato, 
el supervisor deberá verificar que el contratista que 
tenga documentos de la dependencia a su cargo los 
haya entregado previamente a la Oficina Asesora de 
Jurídica. 

Nota: En los contratos de prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión, de conformidad 
con lo señalado en el Artículo 217 de Decreto Ley 019 
de 2012, la liquidación no es obligatoria, razón por la 
cual, los supervisores de estos tipos de contratos, no 
solicitarán la liquidación del mismo, sin perjuicio del 
deber que les corresponde de elaborar un informe 
final sobre la gestión, incluyendo el balance económico 
del contrato, señalando su valor total, valor pagado y 
saldo a liberar. De la misma manera, en este informe 
el supervisor señalará brevemente las modificaciones 
que haya tenido lugar durante la ejecución del contra-
to, tales como prórrogas, adiciones, modificaciones, 
suspensiones, cesiones o si la terminación se llevó a 
cabo de forma anticipada.

La Oficina Asesora de Jurídica enviará al contratista y 
al supervisor del contrato, copia del acta definitiva de 
liquidación o del acta de archivo definitivo. 

TÍTULO IV
CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO DE LA 

FUNCIÓN DE SUPERVISIÓN

Dada la importancia de la supervisión, a través de la 
cual se garantiza la correcta ejecución de los recursos 
públicos, la ley prevé que la acción defectuosa o la 
omisión en el seguimiento a la gestión contractual por 
parte de los funcionarios encargados de ejercerla, así 
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como de quienes sean contratados para este fin, los 
podrá hacer responsables civil, penal, y disciplinaria-
mente de conformidad con lo señalado en el artículo 
44 de la Ley 1474 de 2011.

1. RESPONSABILIDAD CIVIL

Cuando la Veeduría Distrital sufra un detrimento 
patrimonial como consecuencia de la negligencia o 
la ejecución indebida de las labores de supervisión, 
quienes tenían a cargo estas labores responderán 
pecuniariamente por el daño ocasionado.

1.1. RESPONSABILIDAD FISCAL

Los deberes establecidos en el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública, consti-
tuyen verdaderas obligaciones fiscales y por ende, 
su inobservancia puede dar lugar a la imposición de 
sanciones fiscales. 

Al contratarse se dispone de recursos públicos, 
además de recibirse bienes y servicios cuya calidad 
y funcionamiento deben ser constatados por los res-
ponsables del erario. 

Esta responsabilidad se desprende entonces de las 
actuaciones, abstenciones, hechos y omisiones an-
tijurídicas que causen daño a los contratistas, caso 
en el cual la entidad podrá ser condenada a pagar el 
daño emergente y el lucro cesante. (Ley 610 de 2000).

1.2. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

Adicionalmente, a las responsabilidades en materia 
penal, disciplinaria y fiscal antes señaladas, los su-
pervisores e interventores, puede ser sometidos a la 
llamada Acción de Repetición, para los casos en los 
que se condene a la Entidad, como consecuencia de 
una acción u omisión de éste, y del mismo modo, ser 
llamado en garantía, cuando sin que exista la condena, 
exista una demanda en contra de la Entidad. (Artículo 
90 de la Constitución Política y Ley 678 de 2001).

2. RESPONSABILIDAD PENAL

Cuando la acción u omisión del supervisor o interventor 
se constituya en delito, éstos podrán ser sancionados 
con penas que oscilan entre los cuatro (4) y doce (12) 
años de prisión. Es el caso, por ejemplo, del interés 
indebido en la celebración de contratos, o cuando se 
tramite, celebre o liquide un contrato sin el cumplimien-
to de los requisitos legales.

3. RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA

Cuando el supervisor incurra en cualquiera de las 
conductas o comportamientos previstos en la Ley 734 
de 2002 que impliquen incumplimiento de los deberes, 

extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, 
prohibiciones, o violación al régimen de inhabilidades 
e incompatibilidades, impedimentos o conflictos de 
intereses, podrá dar lugar a la imposición de sancio-
nes tales como: Destitución del cargo e inhabilidad 
para desempeñar cargos públicos entre 10 y 20 años, 
suspensión en el ejercicio del cargo entre uno y doce 
meses, multa hasta de 90 días de salario o amonesta-
ción escrita con copia a la hoja de vida, previo proceso 
disciplinario que garantice su derecho a la defensa.

De conformidad con lo establecido por el artículo 44 de 
la Ley 1474 de 2011, el régimen disciplinario, también 
se aplica a los particulares que cumplan labores de 
interventoría o supervisión en los contratos estatales, 
dicha disposición modificó el artículo 53 de la Ley 734 
de 2002 “Código Disciplinario Único”. 

La Ley 1474 de 2011 artículo 84, modificó el numeral 
34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, estableciendo 
como Falta Gravísima en las que pueden incurrir los 
interventores y supervisores, las siguientes: 

1) No exigir, la calidad de los bienes y servicios adquiri-
dos por la entidad estatal, o en su defecto, los exigidos 
por las normas técnicas obligatorias. 

2) Certificar como recibida a satisfacción, obra que no 
ha sido ejecutada a cabalidad. 

3) Omitir el deber de informar a la entidad contratante 
los hechos o circunstancias que puedan constituir actos 
de corrupción tipificados como conductas punibles, o 
que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento 
del contrato, o cuando se presente el incumplimiento. 

Para el caso de las supervisiones adelantadas por 
funcionarios públicos, se aplica el régimen de prohibi-
ciones y de sanciones a que está sujeto todo empleado 
público. 

1) Incumplir los deberes o abusar de los derechos o 
extralimitar las funciones contenidas en la Constitu-
ción; los tratados internacionales ratificados por el 
Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los 
acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la 
entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, 
las decisiones judiciales y disciplinarias, las conven-
ciones colectivas y los contratos de trabajo. 

2) Omitir, negar, retardar o entrabar el despacho de 
los asuntos a su cargo o la prestación del servicio a 
que está obligado. 

Así mismo, la Ley 1474 de 2011 artículo 45 modificó 
el numeral 11 del artículo 55 de la Ley 734 de 2002, 
estableciendo cuáles de las conductas en las que 
pueden incurrir los interventores, constituyen faltas 
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disciplinarias gravísimas. 

Adicionalmente, en virtud de lo dispuesto por el pa-
rágrafo del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 “El 
servidor público que sin justa causa deje de verificar 
el pago de los aportes a debidos por el contratista al 
Sistema Integral de Seguridad Social, en los términos 
antes dichos, incurrirá en causal de mala conducta que 
será sancionada con arreglo al régimen disciplinario 
vigente”.

4. RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DE SUPERVI-
SORES E INTERVENTORES Y OTROS SERVIDO-
RES PÚBLICOS

Establece el parágrafo 3º del artículo 84 del Estatuto 
Anticorrupción, que SERÁN SOLIDARIAMENTE RES-
PONSABLES de los perjuicios que se ocasionen con el 
incumplimiento, por los daños que le sean imputables. 

1) El interventor o supervisor que no haya informado 
oportunamente a la Entidad de un posible incumpli-
miento del contrato vigilado o principal, parcial o total, 
de alguna de las obligaciones a cargo del contratista, 
será solidariamente responsable con éste de los 
perjuicios que se ocasionen con el incumplimiento 
por los daños que le sean imputables al interventor o 
supervisor. 

2) El ordenador del gasto, cuando sea informado opor-
tunamente de los posibles incumplimientos de un con-
tratista y no lo conmine al cumplimiento de lo pactado 
o adopte las medidas necesarias para salvaguardar el 
interés general y los recursos públicos involucrados. 




